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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  08/04/2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.:      6736 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010701 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

14Η Συνεδρίαση  08-04-2022 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 64/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ Έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ» Δήμου Καισαριανής , προϋπολογισμού σύμβασης 
942.065,34€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  
 
Πρακτικό της με αριθμό 14ης/2022 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία  θα διεξαχθεί την 8η του μηνός 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  08:00 π. μ. στο δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6617/07-04-2022 έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:         
     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1. Τσιροζίδης Ιωάννης   
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ  
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγυιού Άννα  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την   υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα 
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.   
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.:6466/05-04-2022 εισήγηση της 
διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η 
οποία έχει  ως εξής  : 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
Συνοδεύει τον 1oΑ.Π.E & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

 
1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η μελέτη του υπόψη έργου, προϋπολογισμού 2.020.200,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), συντάχθηκε 

από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, και εγκρίθηκε μέσω της αριθμ. 106/2019 (ΑΔΑ 

ΨΚΟΩΩΕΨ-8ΧΖ) απόφασης Ο.Ε που καθόρισε τους όρους για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Με την υπ’ αριθμό 219 /2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής  

σύμβασης και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καισαριανής και της Περιφέρειας 

Αττικής. 

3. Στις 13.09.2021(ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 21SYMV009212969 2021-09-16) 
υπογράφηκε η αρ. πρωτ. 19443 Εργολαβική Σύμβαση για την κατασκευή του έργου του 
θέματος με ανάδοχο την κοινοπραξία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 
Α.Ε.», έναντι συμβατικού ποσού € 942.065,34 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

4. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20372/21.09.2021 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος ορίστηκαν οι τεχνικοί υπάλληλοι για την επίβλεψη του έργου . 

5. Η προθεσμία περαίωσης του έργου έχει ορισθεί έως την 13/09/2023. 

 

 

2. TEXNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

i. Το οικόπεδο ανέγερσης του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας έχει επιφάνεια 

146,83m2 και βρίσκεται επί των οδών Σεβαστοπούλου & Αν. Θράκης στο Ο.Τ. 63 του Δήμου 

Καισαριανής. 

ii. Με βάση την υπ’ αριθμ. 20/2015 Άδεια Δόμησης, το Εμβαδόν Κάλυψης κτιρίου ανέρχεται στα 116,30m2, 

ενώ το αντίστοιχο Δόμησης ανέρχεται στα 388,82m2. 

iii. Η αρχική άδεια δόμησης αναθεωρήθηκε με την υπ΄αριθμόν 36143/16.05.2019 χωρίς μεταβολή κάλυψης / 

δόμησης / όγκου. 

iv. Το έργο βρίσκεται στην φάση κατασκευής της αντιστήριξης. 

 

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν από τον 
Ν4782/21 και ισχύουν σήμερα, προκειμένου να : 

 Συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών και κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 

 Συμπεριλάβει την εφαρμογή των νέων τιμών μονάδος του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε όπως αυτές προέκυψαν από 

τεχνικά θέματα που παρουσιάστηκαν κατά την κατασκευή και καθαίρεση κοινής τοιχοποιίας με τα 

όμορα ακίνητα και τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, όπως έλλειψη ύπαρξης τοιχοποιίας στα 

όμορα ακίνητα όταν καθαιρέθηκε ο πετρότοιχος της περίφραξης. Αλλαγή διάταξης αγκυρίων λόγω 

υφιστάμενων κτισμάτων και τροποποίηση διαμέτρου διάτρησης αντιστήριξης σε κάποια σημεία ώστε να 
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μην προκληθούν ζημιές στα όμορα. Όλα αυτά πάντα με την σύμφωνη γνώμη των μελετητών. Η σχετική 

αλληλογραφία βρίσκεται στα αρχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 Συμπεριλάβει την πρόβλεψη για την δαπάνη αναθεώρησης η οποία είναι με βάση την κείμενη 

νομοθεσία. 

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως αυτή παρουσιάζεται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται 
στο ποσό των 942.065,34€ (με ΦΠΑ 24%) σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη και θα 
προστεθεί στην σύμβαση η δαπάνη της αναθεώρησης (ήτοι 38.000€ & ΦΠΑ 24%) . Η δαπάνη 
του 1ου ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσό των 16.833,16 € ενώ η αντίστοιχη της αυξομείωσης 
των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 19.946,05€. Αμφότερα τα ποσά αυτά 
καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. 

4. 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις Δημοσίων Έργων και με όσα 
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας ( Διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ). Για τον 
καθορισμό των νέων τιμών μονάδων που περιλαμβάνονται στο  1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ελήφθησαν 
υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 156, παρ.5 του Ν4412/2016, οι τιμές του συμβατικού 
τιμολογίου (εργασίες περίπτωσης α), τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια 
(αναλύσεις τιμών) (εργασίες περίπτωσης β),τα πραγματικά στοιχεία κόστους (εργασίες 
περίπτωσης γ)το πρακτικό επιτροπής διαπίστωσης τιμών (π. ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ) του Γ΄ 
τριμήνου του 2012. 
Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει δώδεκα (12) νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες 
για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου. 
Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του έργου και ανέρχεται σε 
16.833,16 €,με την έκπτωση, και το Γ.Ε. & Ο.Ε. 
«Χωματουργικές Εργασίες», με έκπτωση ομάδας 53%  

 1ΝΤ/1: Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

 1ΝΤ/2 : Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 

εξοπλισμού 

 1ΝΤ/3 : Πρόσθετη τιμή διάνοιξης οπής πασσάλων αντιστήριξης λόγω αύξησης της διατομής της οπής 

από 0,60m σε 1,00m 

 1ΝΤ/4 : Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών 

 1ΝΤ/5 : Αμμοτσιμέντο ισχνό των 150kg τσιμέντου για την πλήρωση των διατρημάτων όπου 

τοποθετούνται οι πάσσαλοι της αντιστήριξης με τη μέθοδο τοίχου Βερολίνου. 

 

«Σκυροδέματα », με έκπτωση ομάδας 56%  

 1ΝΤ/6 : Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25 

 1ΝΤ/7 : Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. 

 

 1ΝΤ/8 : Συγκόλληση σιδηρού οπλισμού φέροντος οργανισμού κτιρίου σε σύνθετες μεταλλικές διατομές 

2UPN220 που τοποθετήθηκαν για αντιστήριξη με τη μέθοδο Βερολίνου 

 

«Χρωματισμοί – Διακοσμήσεις - Μονώσεις», με έκπτωση ομάδας 52%  

 1ΝΤ/9 : Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 1ΝΤ/10: Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm 

 1ΝΤ/11: Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
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«Αποχέτευση», με έκπτωση ομάδας 54%  

 1ΝΤ/12 : Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την 

βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με αυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, 

φρέζας, κυλίνδρου, boring) 

 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με τον 1ο Α.Π.Ε η τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α 24% διαμορφώθηκε στο ποσό των  942.065,34€ 
(με ΦΠΑ 24%) σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη.  Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται 
στο ποσό των  47.120.00€, ήτοι 38.000€ & ΦΠΑ 24% και με βάση το άρθρο 153 παρ. 15 του 
Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε από το Ν4782/21 το ποσό της  αναθεώρησης καταβάλλεται από τις 
πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών. 
Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε είναι απαραίτητες για την 
περαίωση και την λειτουργία του έργου. Δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του 
έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης. 
Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1ου ΑΠΕ από οικονομικής άποψης  παρουσιάζεται στους 
ακόλουθους Πίνακες 1 και 2 : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρχική Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. 
Μεταβολή ως προς την 

Σύμβαση 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
  

ΟΜΑΔΑ Α 28.256,85 36.730,98 8.474,13 

  Α1 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 5.448,38 13.711,84 8.263,46 
 Α2 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ 19.971,08  20.181,75 210,67 

  Α3 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 2.837,39 2.837,39 0,00 

ΟΜΑΔΑ Β (Α4) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 152.803,07 161.232,37 8.429,30 

ΟΜΑΔΑ Γ  34.544,38 34.544,38 0,00 

  ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 20.973,13 20.973,13 0,00 

  Α9 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 13.571,25 13.571,25 0,00 

ΟΜΑΔΑ Δ 149.605,37 149.605,37 0,00 

   Β1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 12.990,55 12.990,55 0,00 

   Β2 ΥΔΡΕΥΣΗ 12.696,81 12.696,81 0,00 

Β3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 15.741,73 15.741,73 0,00 

Β4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 29.910,79 29.910,79 0,00 

   Β5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 2.620,06 2.620,06 0,00 

   Β6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 6.339,39 6.339,39 0,00 

   Β7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΚΙΝΗΣΗ 1.676,53 1.676,53 0,00 

   Β8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 25.988,39 25.988,39 0,00 

   Β9 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ 24.821,97 24.821,97 0,00 

   Β10 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 14.720,00 14.720,00 0,00 

Β11 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 2.406,65 2.406,65 0,00 

   Β12 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 392,50 392,50 0,00 

ΟΜΑΔΑ Ε (Α11) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45.523,36 45.523,36 0,00 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ 44.747,42 44.747,42 0,00 

  Α6 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 26.222,71 26.222,71 0,00 

  Α7 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 18.524,71 18.524,71 0,00 

ΟΜΑΔΑ Ζ 89.641,22 89.641,22 0,00 

  Α8 ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 13.259,57 13.259,57 0,00 

  Α10 ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 558,77 558,77 0,00 

  Α12 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 2.255,16 2.255,16 0,00 

  Α13 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ 73.567,72 73.567,72 0,00 

1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  14.265,39 14.265,39 

  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  7.218,54 7.218,54 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  5.528,47 5.528,47 

  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ  1.414,88 1.414,88 

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  103,50 103,50 

ΓΕ & ΟΕ 98.121,90 103.732,29 5.610,39 

ΣΥΝΟΛΟ 643.243,57 680.022,78 36.779,21 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 96.486,54 59.707,33 -36.779,21 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 20.000,00 20.000,00 0,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  759.730,11 759.730,11  

ΦΠΑ 24% 182.335,23 182.335,23  

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  942.065,34 942.065,34  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  38.000,00 38.000,00 

ΦΠΑ 24%  9.120,00 9.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   47.120,00 47.120,00 
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ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΑ1ου               
ΑΠΕ

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 
1ο ΑΠΕ

Μεταβολή από 
αρχική 

σύμβαση (%)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ 

ΕΛΑΣΣΟΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΑ ΕΠΙ 
ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ 1ο ΑΠΕ

ΔΑΠΑΝΕΣ 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 

ΑΠΌ ΤΑ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

1 2 3 4 = 3-2 5 6 7 8 = 4>0 9

ΟΜΑΔΑ Α 28.256,85 36.730,98 8.474,13 29,99% - - 8.474,13 -

ΟΜΑΔΑ Β 152.803,07 161.232,37 8.429,30 5,52% - - 8.429,30 -

ΟΜΑΔΑ Γ 34.544,38 34.544,38 0,00 0,00% - - 0,00 -

ΟΜΑΔΑ Δ 149.605,37 149.605,37 0,00 0,00% - - 0,00 -

ΟΜΑΔΑ Ε 45.523,36 45.523,36 0,00 0,00% 0,00

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 44.747,42 44.747,42 0,00 0,00% 0,00

ΟΜΑΔΑ Ζ 89.641,22 89.641,22 0,00 0,00% 0,00

ΝΕΕΣ 
ΤΙΜΕΣ 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.
Ε.

14.265,39 14.265,39 14.265,39 14.265,39

Σύνολο 545.121,67 576.290,49 31.168,82 31.168,82 14.265,39

Προστίθετ
αι ΓΕ & ΟΕ

98.121,90 103.732,29 5.610,39 5.610,39 2.567,77

Σύνολο 643.243,57 680.022,78 36.779,21 0,00 36.779,21 16.833,16

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  
Σύμφωνα με τον πίνακα 2, η δαπάνη των νέων εργασιών καθώς και των αυξήσεων των 
συμβατικών ποσοτήτων συνολικού ποσού 36.779,21 € καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τα 
απρόβλεπτα. 
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6. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή για το έργο 
«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ η 
έγκριση του 1ου Α.Π.Ε & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικού ποσού   942.065,34€ (με ΦΠΑ 24%) 
σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη. Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο 
ποσό των  47.120.00€, ήτοι 38.000€ & ΦΠΑ 24% και με βάση το άρθρο 153 παρ. 15 του 
Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε από το Ν4782/21 το ποσό της  αναθεώρησης 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 
Ο 1ος Α.Π.Ε & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 

 
 
 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
 

Αφού έλαβε υπόψη : 
 

 Την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
 Τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
 Τις τιμές του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 
 Τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα του 1ου Α.Π.Ε 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συνολικού ποσού   942.065,34€ (με ΦΠΑ 
24%) σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη. Η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται στο 
ποσό των  47.120.00€, ήτοι 38.000€ & ΦΠΑ 24% και με βάση το άρθρο 153 παρ. 15 του 
Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε από το Ν4782/21 το ποσό της  αναθεώρησης 
καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ. 
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Ο 1ος Α.Π.Ε & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. υπεγράφη από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
 
 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2022 
 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ   
                                                                                     
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                                 4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                                      5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                                                  6. Παραγυιού Άννα 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       08/04/2022                                                       

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                                                                                           
                                                                                ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                       
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