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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
40Η Συνεδρίαση  15-12-2022 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  208/2022 

 
 

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της απόφασης 193/2022 της οικονομικής επιτροπής «Περί 
εγκρίσεως 6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του υπ’ αριθμ 7043 από 19/06/2019 
Συμφωνητικού Εκτέλεσης (19SYMV005138073), μέχρι 01/04/2023 για τις ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» κατόπιν της σύμφωνης γνώμης από το Τ.Σ της Περιφέρειας 
Αττικής στην 24η Συνεδρίαση (14.12.2022) 
 
 
 
Πρακτικό της με αριθμό 40ης/2022 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία  διεξήχθη την 15η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
έτους 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  08:00 π. μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 24032/09-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 
του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:         
     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος  1. Γραφίδου Γεσθημανή  
1. Τσιροζίδης Ιωάννης   
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2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ  
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλ)  
6.   
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την   υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα 
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.   
 
 

Οι σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συμεών και Αλεξόπουλος Σπύρος δήλωσαν πως θα 
απέχουν από την Οικονομική Επιτροπή μετά την απόφαση του ΣτΕ (2377/2022)  όπου 
κρίθηκε ότι οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν 
αλλαγές στον τρόπο συγκροτήσεως της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής είναι αντισυνταγματικές , των οποίων αναλυτικότερα οι απόψεις 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το τρίτο  θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε  υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλική η οποία έχει  ως εξής  : 
 
 
 
Η παρούσα εισήγηση αφορά στην επικαιροποίηση της Απόφασης 193/2022 περί εγκρίσεως 
της 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το 
Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16 μέχρι 01/04/2023 με βάση το υπογραμμισμένο 
παρακάτω σημείο. 

 Σχετικά έγγραφα: Αίτημα Παράτασης Αναδόχου Ένωσης 01/02/2022 & Έγγραφο με αρ. πρωτ. 
21823/14-11-22 από την Περιφέρεια Αττικής 

 Σχετικές Αποφάσεις: Απόφαση 236/2021 (ΑΔΑ: Ψ7Θ7ΩΕΨ-ΑΦΗ) για έγκριση παράτασης Συμβατικής 
Προθεσμίας μέχρι 01/03/2022.  
 

 Οι εν λόγω μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και υποβλήθηκαν στο «Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης» όπου και 
εγκρίθηκε στις 9/7/2021 χρηματοδότηση 10.020.551,66€ (με ΦΠΑ 24%) (Ένταξη ΑΔΑ: 6ΧΜ446ΜΤΛ6-
ΤΨ2) Ακολούθησε η  έκδοση των σχετικών αδειοδοτήσεων. Πολλές συνεδριάσεις συμβουλίων 
καθυστέρησαν λόγω συσσώρευσης θεμάτων που προέκυψαν από την Πανδημία. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε Εφορεία Νεοτέρων, Πολεοδομία, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.  Το Κ.Ε.Σ.Α γνωμοδότησε 
θετικά στις 5/7/2022. Η Προέγκριση για την Οικοδομική Άδεια ελήφθη 26/7/2022 (α/α 454100). Η 
Οικοδομική Άδεια για το Σκοπευτήριο εκδόθηκε 12-10-22 (α/α Πράξης 500714). 

 Επιπλέον, υπολείπονται και όλες οι διαδικασίες παραλαβής των μελετών και εν συνεχεία η 
ολοκλήρωση της καταβολής των αμοιβών της μελέτης. 
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 Συνεπώς με βάση και το άρθρο 7.3 της Προγραμματικής Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη η 6η 
παράταση του Συμφωνητικού Εκτέλεσης της Μελέτης μέχρι 01/04/2023 ώστε να ολοκληρωθούν 
όλες οι διαδικασίες παραλαβής και αποπληρωμής του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 

 Την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην 24η Συνεδρίαση της 
14/12/2022 (θέμα 4ο) για την παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας μέχρι 01/04/2022. (με βάση το 
Άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4412/16) 

 Η απόφαση Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας είναι απαραίτητη για να προωθηθεί στην 
Περιφέρεια Αττικής ώστε να εγκριθεί Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία λήγει 19-
12-2022. ( Απόφαση 1184/2021  (ΑΔΑ: ΡΔΜΓ7Λ7-ΤΙΜ).  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Βάσει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για την επικαιροποίηση της Απόφασης 193/2022 
περί έγκρισης της 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 01/04/2023, 
προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης Μελετητών 
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» με 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 
 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

Αφού έλαβε υπόψη : 
 Την απόφαση 193/2022 
 Την σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Την επικαιροποίηση της Απόφασης 193/2022 περί έγκρισης της 6ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  
Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με 
βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 01/04/2023, προϋπολογισμού 
Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» με 
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χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150 κατόπιν και της 
Σύμφωνης γνώμης του ΤΣ Περιφ. Αττικής βάση του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν4412/16. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2022 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ   
                                                                                     
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       15/12/2022                                                       

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                                                                                           
                                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                       
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