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ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου 
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Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010701 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

40Η Συνεδρίαση  15-12-2022 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  236/2022 

 
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως 2ου  Α.Π.Ε  και παράτασης έως 19/03/2023, για το έργο 
«Επισκευή δέκα (10) ανοιχτών γηπέδων»  
 
 
Πρακτικό της με αριθμό 40ης/2022 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία  διεξήχθη την 15η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
έτους 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  08:00 π. μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 24032/09-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης 
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 
του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:         
     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος  1. Γραφίδου Γεσθημανή  
1. Τσιροζίδης Ιωάννης   
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ  
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)  
6.   
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την   υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα 
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.   
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Οι σύμβουλοι κ.κ. Πολυχρονάκης Συμεών και Αλεξόπουλος Σπύρος δήλωσαν πως θα 
απέχουν από την Οικονομική Επιτροπή μετά την απόφαση του ΣτΕ (2377/2022)  όπου 
κρίθηκε ότι οι διατάξεις των ν. 4623/2019 και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν 
αλλαγές στον τρόπο συγκροτήσεως της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής είναι αντισυνταγματικές , των οποίων αναλυτικότερα οι απόψεις 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το τριακοστό πρώτο  θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε  υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 24383 /14-12-2022 εισήγηση 
της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου 
Βασιλική η οποία έχει  ως εξής  : 
 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου Α.Π.Ε. - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ», αφορά 
εργασίες για την επισκευή των ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ  
 
1.  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο 

Κύριος και Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Ο Δήμος Καισαριανής , ενώ Διευθύνουσα 

Υπηρεσία αυτού, είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Οι όροι  δημοπράτησης του έργου καθώς και η έγκριση ορών Διακήρυξης για την επιλογή 

αναδόχου εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθ. 105/2021  (ΑΔΑ: ΨΩ4ΛΩΕΨ-6Θ6) απόφαση  της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής.  

Με την υπ΄αριθ.  Α.Π. 192/2021  (ΑΔΑΜ: 21AWRD009847416 - ΑΔΑ: 93ΧΒΩΕΨ-9ΓΘ) 

Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

(με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 92991) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ»  

(Φάση: Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & Κατακύρωση) & την Απόφαση 

με αρ. πρωτ. 157372/7.12.2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την νομιμότητα της 

Απόφασης ΟΕ 192/2021. 

Από τα πρακτικά του συγκεκριμένου διαγωνισμού, προέκυψε η ανάθεση του ιδίου έργου στην 

Εργοληπτική Επιχείρηση «Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ 

Ο.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,18% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

- Η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου, υπογράφηκε την 29η Δεκεμβρίου  2021,                                

με  χρόνο αρχικό  περαίωσης έξι (6) μηνών , ήτοι μέχρι και την 28η Ιουνίου  2022.  
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- Με την υπαριθμ. απόφαση της Ο.Ε  137/2022 εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών  του 

έργου μέχρι και την 19η Δεκεμβρίου 2022 

 

Η συνολική δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής: 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε. 103.869,77   € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 15.580,47   € 

ΣΥΝΟΛΟ  1 119.450,24   € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 32.001,00    € 

ΣΥΝΟΛΟ  2 32.001,00   € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 6.356,90  € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
    157.808,14  € 

Φπα  24% 37.873,95 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
195.682,09 € 

 

 

2. 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΣΕ   

 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης, συντάχθηκε για να διορθώσει τις 

τις ποσότητες συμβατικών εργασιών καθώς και τις εργασίες που εγκρίθηκαν με τον 1ο 

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Εργασιών και την Σ.Σ.Ε , που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου για 

την άρτια ολοκλήρωση του.  

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η Σ.Σ.Ε  εγκρίθηκε με την υπαριθμ. απόφαση 

Ο.Ε 134/2022 

Ο ίδιος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016    

(ΦΕΚ 147Α΄ / 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν: 

α) μειώσεις  στις εργασίες της ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  , όπως αυτές 

εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί έλασσον δαπάνη των 

43,30 €.  
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β) δεν παρουσιαστήκαν αυξομειώσεις  στις εργασίες της ομάδας ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ , όπως 

αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα 

γ) μειώσεις στις εργασίες της ομάδας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ , όπως αυτές εικονίζονται 

αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί έλασσον δαπάνη των  227,50 €. 

δ) αυξήσεις στις εργασίες της ομάδας ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ , όπως αυτές 

εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί πλέον δαπάνη των 

277,38 €. 

ε) δεν παρουσιαστήκαν αυξομειώσεις  στις εργασίες της ομάδας ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ , 

όπως αυτές εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα 

στ) αυξήσεις στις εργασίες της ομάδας Συμπληρωματικές εργασίες (ΣΣΕ)  όπως αυτές 

εικονίζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, οι οποίες δημιουργούν την επί πλέον δαπάνη των 

1968,61 € οι οποίες απορροφούνται από το κονδύλι των απροβλέπτων της Σ.Σ.Ε 

Οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απαραίτητες  ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλούμενων 

καθώς και η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.  

 

Ο 2ΟΣ  Α.Π.Ε. μαζί με την 1η ΣΣΕ  του έργου,  αναλύεται ως ακολούθως: 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ + Γ.Ε.&Ο.Ε. 119.410,03   € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (15%) 40,21   € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ   119.450,24   € 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                           ( 

(ΜΕ Γ.Ε&Ο.Ε & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 

17.846,21 € 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 6.356,90  € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     32.001,00    € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ                               

ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΣΕ) 
175.654,35 € 

ΦΠΑ  24% 42.157,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ΟΥ Α.Π.Ε με ΣΣΕ 217.811,39 € 

Πιο συγκεκριμένα: 

α) στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των επί πλέον ποσοτήτων των εργασιών 

της Σ.Σ.Ε, καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου, από το ποσό των απροβλέπτων της 1ης Σ.Σ.Ε    

β) ο ίδιος Α.Π.Ε.  παρουσιάζεται ισοσκελισμένος.  
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γ) την ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 19/03/2022 λόγω του μεγάλου χρόνου 

παράδοσης των οργάνων γυμναστικής ενηλίκων αλλά και την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος 

από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, και τις συμπληρωματικές  
εργασίες του εν λόγω έργου καθώς και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 
19/03/2023.  

                  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη : 
 Την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 
 Τον 2ο  Α.Π.Ε και το αίτημα του Αναδόχου για έγκριση παράτασης της Συμβατικής 

Προθεσμίας μέχρι 19/03/2023 
 Την σχετική νομοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον 2ο  Α.Π.Ε , για το έργο «Επισκευή δέκα (10) ανοιχτών γηπέδων» καθώς και 
την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι 19/03/2023.  
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2022 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ   
                                                                                     
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       15/12/2022                                                       

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                    
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