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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ           23/12/2019 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:              14064 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    19/12/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  252 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 27ης/19.12.2019,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2019.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 19/12/2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.13644/13.12.2019, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) µέλη 
και ονοµαστικά οι: 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Βούρλου Μαρία 1. Γαβρίλη Αγγελική 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος 2. Ζαρκαδούλας Νικόλαος 
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης 3. Καγιαµπάκη Ειρήνη 
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Κιτσέλλης Εµµανουήλ  
  7. Σταµέλος Ηλίας  
  8. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
  9. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Καρατζάς Ανδρέας  
17. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
18. Παρασκευά ∆έσποινα  
19.   
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20. Παραγυιού Άννα  
21. Κουφού Σταυρούλα  
22. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
23. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
24. Χατζησάββας Μηνάς  
25.   
26.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού - & 2ου ΠΚΤΜΝΕ Έργου «Απαιτούµενες 
Παρεµβάσεις στους Αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων» (Προϋπολογισµός 
Σύµβασης : € 65.530,38 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ανάδοχος : Σάββας Καπελλάκος, 
Πολιτικός Μηχανικός). 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση µε 
αριθµ.πρωτ.: 13733/17-12-2019 της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου  Βασιλικής η οποία έχει ως εξής:    
 

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. αφορά στο έργο «Απαιτούµενες Παρεµβάσεις στους 
Αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων». 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Το έργο υλοποιείται µε βάση τη σχετική µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής. 

1. Η µελέτη εγκρίθηκε µε τις υπ’ αριθµ. ∆Σ 106/2018 και 61/2018 και ∆Σ 122/18. 
2. Με την υπ’ αριθµ. 211/2018 (Α∆Α: 6Τ6ΡΩΕΨ-ΚΧ7 - Α∆ΑΜ AWRD004325566)) 

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τον «Έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού 
Αναδόχου και Κατακύρωση» του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισµός στον ανάδοχο ΚΑΠΕΛΛΑΚΟ ΣΑΒΒΑ και ελέχθηκε η νοµιµότητα αυτής 
µε την αριθµ. πρωτ. 110977/35212/14.12.2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής  

3. Την προσφορά του αντισυµβαλλόµενου που πρόσφερε έκπτωση 61,20% και 
τιµολόγιο συνολικής δαπάνης 65.530,38 ΕΥΡΩ (προ Φ.Π.Α. 24%) ή 81.257,67 
ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) αναθέτει στον Καπελλάκο Σάββα την 
εκτέλεση του παραπάνω έργου, αντί 81,257,67 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µε Α/Α 75388 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» (αριθµ. πρωτ. 7849/2.8.2018 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας) 
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4. Την υπ’ αριθµ. 168/2018 (Α∆Α: ΩΣΧΩΩΕΨ-∆4Σ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
για τον καθορισµό όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω του εθνικού 
συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µε Α/Α 75388 για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

5. Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύµβαση µε αρ. πρωτ. 331/10-01-19 (Α∆Α: 
ΩΘΡΛΩΕΨ-Τ4Α) µε προθεσµία περαίωσης 10/06/2019. 

6. Με την Απόφαση ∆Σ 130/2019 (Α∆Α: 68Π0ΩΕΨ-Ξ32) εγκρίθηκε ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ. 
7. Με την Απόφαση ∆Σ 131/2019 (Α∆Α: ΩΦΩ6ΩΕΨ-ΗΞΗ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου 

εργασιών έως 30/09/2019. 
8. Με την Απόφαση ∆Σ 139/2019 (Α∆Α: ΩΜΟΛΩΕΨ-ΟΧΨ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου 

εργασιών έως 30/10/2019. 
9. Με την Απόφαση ∆Σ 196/2019 (Α∆Α: 63ΓΑΩΕΨ-ΤΩΛ) εγκρίθηκε παράταση χρόνου 

εργασιών έως 30/11/2019. 
10. Με την Απόφαση ∆Σ 237/2019 (Α∆Α: ΩΧΧΙΩΕΨ-ΚΤ5) εγκρίθηκε παράταση χρόνου 

εργασιών έως 31/12/2019. 

Το Έργο χρηµατοδοτείται µέσω της Απόφασης Ένταξης 17261/7-5-18 (Α∆Α: 
61ΚΑ465ΧΘ7-0ΤΖ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την Πράξη του ∆ήµου 
Καισαριανής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράµµατος 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». Η Πράξη βάσει της Πρόσκλησης ολοκληρώνεται 
31/12/2019 για αυτό και κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
µέρος της οποίας είναι και η έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ. 

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. & του 2ου ΠΚΤΜΝΕ: 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & το 2ο ΠΚΤΜΝΕ 
συντάχθηκαν µε σκοπό: 

1. Την ρύθµιση των ποσοτήτων των εγκεκριµένων εργασιών των συµβατικών άρθρων 
του Τιµολογίου, όπως αυτές διαµορφώνονται ύστερα από ακριβέστερη επιµέτρηση 
των εργασιών που προτείνονται επειδή κρίνονται απαραίτητες για την άρτια 
ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου και τακτοποίηση δαπάνης των 
απροβλέπτων.  

2. Την δηµιουργία νέων τιµών Μονάδος απαιτούµενων εργασιών υποδοµών 
υποστρώµατος (φρεάτια, τσιµεντοκονία για τις διαµορφώσεις των αύλειων χώρων 3ου 
∆ηµοτικού µέσω του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων εργασιών 
(ΠΚΤΜΝΕ). 

Οι 8 νέες εργασιών αφορούν στους παρακάτω λόγους: 

1. ∆ηµιουργία υπόβασης – εξοµάλυνσης δαπέδου µε τσιµεντοκονία στον αύλειο χώρο 
του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου (πίσω διώροφη Πτέρυγα). 

2. ∆ηµιουργία κατακόρυφου δικτύου απορροής οµβρίων και φρεατίων στην 1 νέα 
Πτέρυγα του Ειδικού Πειραµατικού & 

3. ∆ιαµόρφωση υπεδάφους διάστρωσης πλακιδίων στον αύλειο χώρο του Ειδικού 
Πειραµατικού για λόγους ασφάλειας και υγιεινής. 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤ ΜΜ ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ 
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Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε 
τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 
cm 

2Π/2 m2 0,00  σε 350 m2 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
(ακαθάρτων ή οµβρίων) 2Π/2 τεµ 0,00  σε 1 τεµ 

Αναβιβασµός στάθµης υπαρχόντων φρεατίων 2Π/3 τεµ 0,00 σε 5 τεµ 

Πλήρης κατασκευή στρώσεως υποβάσεως 
µεταβλητού πάχους από θρυστό υλικό 
λατοµείου 

2Π/4 m3 0,00 σε 26 m3 

Καθαρά µεταφορά θραυστού υλικού 2Π/5 m3*km 0,00 σε 780 m3*km 

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC Φ 75 mm 2Π/6 m 0,00 σε 18 m 

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC Φ 100 
mm 2Π/7 m 0,00 σε 2 m 

∆ιάνοιξη αυλακιού σε άοπλο σκυρόδεµα 
πλάτους 0,10 m 2Π/8 mm 0,00 σε 5 mm 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Αρχική σύµβαση 

Η δαπάνη εργασιών του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. είναι σε πλήρες ισοζύγιο σε 
σχέση µε την αρχική σύµβαση στο ποσό των 65.530,58 € (προ ΦΠΑ).  

Κατά οµάδα εργασιών αρχικής σύµβασης έχουµε τις παρακάτω κύριες 

µεταβολές: 

1. Οικοδοµικά ΑΥΞΗΣΗ κατά 6.810,46 € και απορρόφηση µέσω δαπάνης 

των απροβλέπτων. Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας. ∆εν γίνεται χρήση 

επί έλασσον δαπανών εκτός Οµάδας εργασιών. Έγινε και ο σχετικός 

έλεγχος. 

2. ΗΜ ΑΥΞΗΣΗ κατά 16,00 € και απορρόφηση µέσω δαπάνης των 

απροβλέπτων. Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας. ∆εν γίνεται χρήση επί 

έλασσον δαπανών εκτός Οµάδας εργασιών. Έγινε και ο σχετικός 

έλεγχος. 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ εγκεκριµένου 

1ου ΑΠΕ (∆Σ 
130/2019 (Α∆Α: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 
2ου ΑΠΕ 
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68Π0ΩΕΨ-Ξ32) 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 46.627,83 53.815,33 53.438,29 

Επενδύσεις, επιστρώσεις-λοιπά 38.803,48 45.964,76 47.420,70 

Καθαιρέσεις-επιχρίσµατα 133,00 133,00 133,00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 5.954,37 5.980,59 5.061,71 

Λοιπά, τελειώµατα 1.736,98 1.736,98 822,88 

ΗΜ 1.662,80 1.678,80 1.678,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 48.290,63 55.494,13 55.494,13 

ΓΕ & ΟΕ 18% 8.692,31 9.988,94 9.996,17 

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & 
ΟΕ 56.982,94 65.483,07 65.530,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 56.982,94 65.483,07 65.530,38 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.547,44     

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0,00 8.500,13 8.547,44 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 47,31 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 65.530,38 65.530,38 65.530,38 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 65.530,38 65.530,38 65.530,38 

ΦΠΑ 15.727,29 15.727,29 15.727,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 81.257,67 81.257,67 81.257,67 

Βάσει όλων των ανωτέρω συντάχθηκε ο 2ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε & το 2ο 
ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ 
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ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», και προτείνεται για έγκριση, 
χωρίς υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης της σύµβασης.  

                                                                                            
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον την Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου  Βασιλικής, τον 
επισυναπτόµενο πίνακα , την σχετική νοµοθεσία , µετά από διαλογική 
συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον   2ο ΑΠΕ Τακτοποιητικό - & 2ο ΠΚΤΜΝΕ Έργου «Απαιτούµενες 
Παρεµβάσεις στους Αύλειους και άλλους χώρους των σχολείων» (Προϋπολογισµός 
Σύµβασης : € 65.530,38 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ανάδοχος : Σάββας Καπελλάκος, 
Πολιτικός Μηχανικός) , χωρίς υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης της 
σύµβασης. 

                                                                                      
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Κιτσέλης 
Εµµανουήλ  8) Σταµέλος Ηλίας 9) Γεωργοπούλου Κανέλλα  10)Πολυχρονάκης 
Συµεών-Χρήστου 11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12)Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) Καρατζάς Ανδρέας 18) 
Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  19) Παρασκευά ∆έσποινα  20) Παραγυιού 
Άννα 21) Κουφού Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23)Μηλτσακάκης 
Μιχάλης 24) Χατζησάββας Μηνάς 
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  19/12/2019 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


