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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 19   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/19.02.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 19/02/2020 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 19:00µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 1713/14.02.2020 πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος Πρόεδρος ∆.Σ.    
        
  1. Βούρλου Μαρία 1. Πολυχρονάκης Συµεών-Χρήστος 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εµµανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εµµανουήλ  
  8. Σταµέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
11. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
12. Αραχωβίτη Μαρία  
13. Πλυτάς Ευάγγελος  
14. Κατηµερτζής Γεώργιος  
15. Γραφίδου Γεσθηµανή  
16. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
17. Καρατζάς Ανδρέας  
18. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
19. Παρασκευά ∆έσποινα  
20. Καγιαµπάκη Ειρήνη  



21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχαήλ  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26.   
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ.Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόµιµα µε την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δηµοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης της προθεσµίας του έργου  «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» κατά τρεις(3)  µήνες έως 24/06/2020. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την µε αριθµ. πρωτ.: 
1724/14-02-2020 εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωσταντοπούλου Βασιλικής  η οποία έχει ως εξής:    
 

 
 
Με την µε αριθµ. 19/2020 (Α∆Α   ΨΛΝΒ7Λ7-ΠΕΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου  εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων της  
Προγραµµατικής Σύµβασης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» . 
Η εν λόγω απόφαση πρέπει να εγκριθεί από το ∆Σ . Για το έργο έχει 
υπογραφεί η  από  23/05/2019 Εργολαβική Σύµβαση  µεταξύ του ∆ήµου 
Καισαριανής και της Εταιρείας µε την επωνυµία NAFCONSTRUCTION  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Α∆ΑΜ: 19SYMV005015670 2019-05-28), η οποία έχει χρόνο περάτωσης 23-
03-2020. 
Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτηση από τον Ανάδοχο µε την αριθ. Πρωτ. 
1629/13-2-2020 επιστολή του για την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας 
εκτέλεσης του παραπάνω έργου κατά τρεις (3) µήνες, δηλαδή µέχρι τις 
24.6.2020  για διεκπεραίωση των διαδικαστικών θεµάτων. 
.  
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµαστε : 
Την έγκριση της παράτασης χρόνου εργασιών έως 24/06/2020, για το 
Έργο :  
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ»  
 

 
 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών, την σχετική νοµοθεσία , µετά από 
διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά , 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  την παράταση χρόνου εργασιών έως 24/06/2020 για το έργο : 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ  Μ.ΜΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». 
 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εµµανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εµµανουήλ  9) Σταµέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  11) Κατσαρέλλης Νικόδηµος 12) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου 
Στυλιανή 13) Αραχωβίτη Μαρία 14) Πλυτάς Ευάγγελος  15) Κατηµερτζής 
Γεώργιος 16) Γραφίδου Γεσθηµανή  17) Ζαρκαδούλας Νικόλαος  18) 
Καρατζάς Ανδρέας , 19)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  20) Παρασκευά 
∆έσποινα  21) Καγιαµπάκη Ειρήνη 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 
26)Χατζησάββας Μηνάς 

 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  19/02/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


