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ΘΕΜΑ: Εισήγηση Έγκρισης Τροποποίησης Σύµβασης (µέσω 1ου ΑΠΕ) Έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» βάση του Άρθρου 132 παρ. 2β Ν. 4412/16 για την 
Σύναψη 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης (ήσσονος σηµασίας) ποσού 14.980,06€ (µε ΦΠΑ). 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 12ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 19η του µηνός ΜΑΪΟΥ  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4155/15-05-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Πολυχρονάκης Συµεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Γραφίδου Γεσθηµανή  
5. Παραγιού Άννα  
  
  



  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 6ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την 
µε αρ. πρωτ. 3878/5-5-2020 εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής ∆ιευθύντριας 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής : 

                                                        

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην Τροποποίηση Σύµβασης (µέσω 1ου ΑΠΕ) του Έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ » βάση του Άρθρου 132 παρ. 2β Ν. 4412/16 και την Σύναψη της 1ης 

Συµπληρωµατικής Σύµβασης. 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Το έργο υλοποιείται µε βάση τη σχετική µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής και µε τις ακόλουθες διαδικασίες :  

1) Η αριθµ. πρωτ. 10233/2018 (Α∆ΑM 18PROC003860153) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής https://kaisariani.gr 

2)  Η αριθµ. πρωτ. 10232/2018 (Α∆ΑM 18PROC003860337) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ (µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής https://kaisariani.gr   

3)  Η αριθµ. 204/2018 (Α∆Α: ΩΛΨ4ΩΕΨ-ΨΞΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση 
Ο.Ε (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

4)  Η αριθµ. 191/2018 (Α∆Α Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο) απόφαση Ο.Ε (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  

5)  Η από 27/9/2018 Βεβαίωση της ∆ιευθύνουσας περί πλήρωσης των 
προϋποθέσεων του άρθρου   49 του Ν. 4412/2016. 

6)   Η αριθµ. ΑΑΥ 440/9237/1843/2018 (Α∆Α 7ΖΘ5ΩΕΨ-2ΤΨ)  
7)  Το αριθµ. πρωτ. 9189/2018 (Α∆ΑΜ 18REQ003742331) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 

ΑΙΤΗΜΑ 
8)  Η αριθµ. 258/29.11.2017 (Α∆Α 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) απόφαση ∆.Σ (Έγκριση 

Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018) 
9)  Η αριθµ. 257/29.11.2017 (Α∆Α Ω3∆ΣΩΕΨ-∆ΘΒ) απόφαση ∆.Σ (Έγκριση 

Τεχνικού Προγράµµατος 2018) 
10)  Η Μελέτη του έργου. 
11) Την υπ’ αριθµ. 07/2019 (Α∆Α: 600ΠΩΕΨ-Θ27 - Α∆ΑΜ 

19AWRD0049732273227) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τον «Έλεγχο 
δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση» του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» µε την οποία κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός στην ανάδοχο εταιρεία της NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

12) Την αριθµ. πρωτ. 27129/7878/24.4.2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για τον έλεγχο νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 
07/2019 (Α∆Α: 600ΠΩΕΨ-Θ27) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 
την κατακύρωση αναδόχου του ανωτέρω έργου.  

 
13) Την προσφορά του αντισυµβαλλόµενου που πρόσφερε έκπτωση 27,29% και 

τιµολόγιο συνολικής δαπάνης  82.601,91ΕΥΡΩ (προ Φ.Π.Α. 24%) ή 
102.426,37 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) αναθέτει στην 
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. την εκτέλεση του παραπάνω έργου, αντί 
102.426,37 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

14) Την αριθµ. πρωτ. 10232/18.10.2018 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας µέσω του 
εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε Α/Α 
77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ»  

 
11 55 ))   Την υπ’ αριθµ. 191/2018 (Α∆Α: Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο) Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό όρων της διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
ανωτέρω έργου.  

16) Την υπ’ αριθµ. 07/2019 (Α∆Α: 600ΠΩΕΨ-Θ27 - Α∆ΑΜ 
19AWRD0049732273227) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τον «Έλεγχο 
δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση» του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» µε την οποία κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός στην ανάδοχο εταιρεία της NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
17) Την αριθµ. πρωτ. 10232/18.10.2018 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας µέσω του 

εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε Α/Α 
77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ»  

 
11 88 ))   Την υπ’ αριθµ. 191/2018 (Α∆Α: Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο) Απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό όρων της διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του 
ανωτέρω έργου.  

 
19) Την µε αριθµ. 164/2018 (Α∆Α 7518ΩΕΨ-ΖΘΗ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καισαριανής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 

 
20) Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής  (ΚΑΕ 9777.01.113) 

(Προγραµµατική σύµβαση από 20-09-2018) είναι  εγγεγραµµένο στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα (257/2017 απόφαση ∆.Σ / Α∆Α:Ω3∆ΣΩΕΨ-∆ΘΒ) και στον 
Προϋπολογισµό (258/2017 απόφαση ∆.Σ. / Α∆Α: 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) του ∆ήµου 
Καισαριανής µε ΚΑ 61.7336.0001. 

 

21) Απόφαση αριθµό 19/2020 (2η Συνεδρίαση: Α∆Α: ΨΛΝΒ7Λ7-ΠΕΜ) του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. 

 

22) η από 09/04/20 Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ » κατά το πρόσθετο ποσό 14.980,06€ (µε 
ΦΠΑ). 

 
Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ (Μέσω 1ΟΥ Α.Π.Ε.): 
 



Με βάση την δυνατότητα τροποποίησης του 15% της αξίας της αρχικής σύµβασης για τις 
συµβάσεις έργων που δίνεται από το Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β. µε σύναψη 1ης 
Συµπληρωµατικής Σύµβασης αλλά µέσω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συντάσσεται ο 1ος ΑΠΕ.  
 
Η τροποποίηση αυτή δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης και αφορά στη 
συµµόρφωση µε την εφαρµογή νέων κανονισµών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. 
 
Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες συνθήκες, που 
δεν ήταν εκ των προτέρων γνωστές και δεν προβλέπονταν από την µελέτη ούτε είχαν 
περιληφθεί στο οικείο συµβατικό τιµολόγιο - και δη η τροποποίηση των κανονισµών 
πυροπροστασίας και πυρασφάλειας. Λόγω των συνθηκών αυτών ανέκυψε η ανάγκη να 
εκτελεστούν εργασίες απολύτως απαραίτητες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και 
ασφάλειας και την διασφάλιση της ζωής, σωµατικής ακεραιότητας και υγείας των αθλουµένων, 
προπονητών, θεατών και εν γένει χρηστών του σταδίου έναντι κινδύνου σε περίπτωση 
εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνεπώς, η εκτέλεση των εν λόγω εργασιών, ιδίως λαµβανοµένου υπ’ 
όψιν ότι πρόκειται για αθλητικό χώρο, επιβάλλεται για την έντεχνη και ποιοτική ολοκλήρωση 
του έργου και την αποπεράτωσή του σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 
 
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Η δαπάνη εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. αφορά στην Σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης  
(Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β).  

Μεταβολές αρχικής σύµβασης: 

 ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1ος Α.Π.Ε. 1η Σ.Σ. 1ος Α.Π.Ε. & 1η Σ.Σ. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ) 59.490,71 

 
68.414,32 8.902,50 

 
77.316,82 

ΓΕ  & ΟΕ     18% 10.708,33 12.314,58 1.602,45 13.917,03 
ΣΥΝΟΛΟ  70.199,04 80.728,90 10.504,95 91.233,85 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 10.529,86 0,00 1.575,74 1.575,74 
ΣΥΝΟΛΟ  80.728,90 80.728,90 12.080,69 92.809,59 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.873,00 1.873,00 0,00 1.873,00 
ΣΥΝΟΛΟ 82.601,90 82.601,90 0,00 0,00 
ΦΠΑ  24% 19.824,46 19.824,46 12.080,69 94.682,59 
ΣΥΝΟΛΟ 102.426,36 102.426,36 2.899,37 22.723,83 
1η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ (1ος ΑΠΕ) 
(προ ΦΠΑ)  

  
 
 

14.980,06 

 
 

 
 

ΦΠΑ  24%   2.899,37€  

ΣΥΝΟΛΟ 1ης 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1ος ΑΠΕ)  

  
14.980,06 € 

 

 
117.406,42 € 

 
 Έλεγχος 15%  (Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β). = 82.601,90 *0,15 = 12.390,29€ > 
12.080,69€ = ΟΚ 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 

           

ΚΑΘΑΡΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑ∆ΑΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 

1ου ΑΠΕ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΣΤ
Ο 

ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟ
Ν ΚΑΤΑ 
ΠΑΡΕΚΚ
ΛΙΣΗ ΜΕ 

ΟΡΙΟ 
20% 

ΣΤΗΝ 
ΟΜΑ∆Α 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣ

ΗΣ ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΜΕ ΜΕ 
ΟΡΙΟ 20% 

ΣΤΗΝ 
ΟΜΑ∆Α 

ΑΠΟ∆ΕΚΤ
Α ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΤΗΝ 

ΟΜΑ∆Α 

           

Οµάδα 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2,602.45 3,172.15 569.70 21.89% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Οµάδα 2. 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

6,195.60 9,547.20 3,351.60 54.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Οµάδα 3. ΗΛΜ 10,936.50 11,882.58 946.08 8.65% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Οµάδα 4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 10,393.01 8,327.84 0.00 0.00% 2,065.17 19.87% 0.00 0.00% 2065.17 19.87% 

Οµάδα 5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

20,004.92 20,022.57 17.65 0.09% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

Οµάδα 6. ΛΟΙΠΑ, 
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

9,358.24 15,461.98 6,103.75 65.22% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 59,490.71 68,414.32 10,988.78   2,065.17   0.00 0.00% 2065.17 3.47% 

ΓΕ & ΟΕ 18% 10,708.33 12,314.58 1,606.25   0.00           



∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ 
ΓΕ & ΟΕ 

70,199.04 80,728.90 12,595.03 17.94% 0.00 0.00%      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

70,199.04 80,728.90 12,595.03 17.94% 0.00 0.00%      

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ    

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10,529.86   

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 0.00 10,529.86 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 10,529.86 0.00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 80,728.90 80,728.90 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0.00 0.00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 80,728.90 80,728.90 

ΦΠΑ 19,374.94 19,374.94 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100,103.84 100,103.84 

   
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00 

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0.00 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20% 0.00 

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2,065.17 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.94% 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 7,019.90 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 



  

  

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 1 0.00 27.00% 0.00 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 0.00 28.00% 0.00 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 3 85.00 28.00% 61.20 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 4 0.00 27.00% 0.00 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 5 1,069.54 27.00% 780.76 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 5,616.00 27.00% 4,099.68 

ΣΥΝΟΛΟ 1 4,941.64 

ΓΕ & ΟΕ 18% 889.50 

ΣΥΝΟΛΟ 2 5,831.14 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ 10,529.86 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ 0.00 

 

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΕΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (αρ. 156, Ν.4412/2016) 

117,406.42 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 102,426.36  

∆ΙΑΦΟΡΑ 14,980.06  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 14.63% < 15 % 

 
 
 
 
 

 
 



Σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης βάση του Άρθρου 132 παρ. 2β Ν. 4412/16 µέσω 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
 

               
       

   

    

Αρχική σύµβαση Προτεινόµενος ΑΠΕ 

Συµπληρωµατικές 
εργασίες άνευ νέας 
διαδικασίας σύναψης 
σύµβασης (αρ. 156, 

Ν.4412/2016) 

Α/Α Α.Τ. Κωδικός 
Άρθρου 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩ∆. 
ΑΝΑΘ. 

Μ.Μ. Τιµή 
Μονάδας 

Ποσότητες ∆απάνη 
εργασιών 

Ποσότητες ∆απάνη 
εργασιών 

Επί 
πλέον 

Επί 
έλλατον 

Ποσότητες ∆απάνη 
εργασιών 

               

Οµάδα 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ                       

                            

1 1 ΝΑΟΙΚ. 
22.20.01 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οποιουδήποτε πάχους χωρις 
να καταβάλλεται προσοχή για 
εξαγωγή ακέραιων πλακών  

ΟΙΚ 
2236 m2 7.90 20.00 158.00 0.00 0.00   158.00 0.00 0.00 

2 2 NAOIK. 
22.10.01 

Καθαίρεση στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεµα, µε χρήση 
συνήθους κρουστικού 
εξοπλισµού 

ΟΙΚ 
2226 

m3 28.00 5.00 140.00 5.00 140.00     0.00 0.00 

3 3 NAOIK. 
22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών  ΟΙΚ 

2222 m3 15.70 4.00 62.80 4.00 62.80     0.00 0.00 

4 4 ΝΑΟΙΚ 
Ν\22.46 

Αποξήλωση και αποµάκρυνση 
καθισµάτων γήπεδου 
ποδοσφαίρου 

  τεµ. 400.00 1.00 400.00 3.00 1,200.00 800.00   0.00 0.00 

5 5 ΝΑΟΙΚ. 
22.70.01 

Αποξηλώσεις 
τοιχοπετασµάτων για 
τοιχοπετάσµατα µε 
αµφίπλευρη επένδυση 
γυψοσανίδας 

ΟΙΚ 
2275 m2 5.00 35.00 175.00 35.00 175.00     0.00 0.00 

6 6 ΝΑΟΙΚ 
22.60 

Αποξήλωση πλαστικών 
δαπέδων και λοιπών λεπτών 
επιστρώσεων 

ΟΙΚ 
2236 

m2 2.20 400.00 880.00 175.00 385.00   495.00 0.00 0.00 

7 7 ΝΑΟΙΚ 
22.56 

Καθαίρεση Μεταλλικών 
Κατασκευών 

ΟΙΚ 
6102 

kg 0.35 1000.00 350.00 3000.00 1,050.00 700.00   0.00 0.00 

8 8 ΝΑΟ∆Ο 
Α10 

Καθαίρεση περιφράξεων µε 
συρµατόπλεγµα  

ΟΙΚ 
6448 

m 6.60 212.00 1,399.20 201.91 1,332.61   66.59 0.00 0.00 

               



   ΣΥΝΟΛΟ     3,565.00  4,345.41 1,500.00 719.59  0.00 

   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27.00%    962.55  1,173.26 405.00 194.29  0.00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 1     2,602.45  3,172.15 1,095.00 525.30  0.00 

   
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ 

ΟΜΑ∆ΑΣ 569.70 21.89%      
 

 
  

 
Οµάδα 2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ                       

                            

1 9 ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.74.1 

Επισκευή ενανθρακωµένου 
σκυροδέµατος 

ΟΙΚ 
6119 

τεµ. 1,400.00 1.00 1,400.00 1.00 1,400.00     0.00 0.00 

2 10 ΝΑΟΙΚ 
Ν\20 

Ανύψωση ή καταβιβασµός φρεατίου ΝΑΥ∆Ρ 
16.14.01 

τεµ. 15.00 20.00 300.00 20.00 300.00     0.00 0.00 

3 11 ΝΑΟΙΚ 
32.05.02 

Σκυροδέµατα µικρών έργων για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας  
C10/12 

OIK 
3212 

m3 95.00 5.00 475.00 5.00 475.00     0.00 0.00 

4 12 ΝΑΟΙΚ 
79.05 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε 
εποξειδικά υλικά  

ΟΙΚ 
7903 

kg 9.50 500.00 4,750.00 990.00 9,405.00 4,655.00   0.00 0.00 

5 13 ΝΑΟΙΚ 
Ν\21 Ανύψωση σχάρας οµβρίων υδάτων ΝΑΥ∆Ρ 

16.14.01 µ.µ 8.00 210.00 1,680.00 210.00 1,680.00     0.00 0.00 

               
   ΣΥΝΟΛΟ     8,605.00  13,260.00 4,655.00 0.00  0.00 

   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 28.00%    2,409.40  3,712.80 1,303.40 0.00  0.00 

   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2     6,195.60  9,547.20 3,351.60 0.00  0.00 

   ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 3351.60 54.10%          
 

Οµάδα 3. ΗΛΜ                       

                            

1 14 ATHE 
8201.1.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, 
φορητός γοµώσεως 6 kg 

HΛΜ 
19 

τεµ. 37.79 22.00 831.38 22.00 831.38     0.00 0.00 

2 15 ATHE 
N\820.2 

Πυροσβεστήρας οροφής Pa 12kg   τεµ. 100.00 1.00 100.00 1.00 100.00     0.00 0.00 

3 16 ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή 
χωνευτή  

ΗΛΜ 
20 τεµ. 288.62 10.00 2,886.20 10.00 2,886.20     0.00 0.00 

4 17 ΗΛΜ 
Ν\60.1 

Φωτιστικό ασφαλείας εξωτερικού και 
εσωτερικού χώρου LED 250 lm έως 10 
W 

  τεµ. 55.00 91.00 5,005.00 112.00 6,160.00 1,155.00   0.00 0.00 

5 18 ΗΛΜ 
Ν\60.2 

Φωτιστικά Οδοφωτισµού LED έως 120 
W 

  τεµ. 400.00 11.00 4,400.00 11.00 4,400.00     0.00 0.00 

6 19 ΗΛΜ 
Ν\60.3 Φωτιστικά LED  γραµµικά έως 45 W   τεµ. 111.00 14.00 1,554.00 14.00 1,554.00     0.00 0.00 



7 20 ΗΛΜ 
Ν\60.04 

Σειρήνα πυρανίχνευσης µε LED   τεµ. 37.00 1.00 37.00 2.00 74.00 37.00   0.00 0.00 

8 21 ΗΛΜ 
Ν\60.5 

Κοµβίο αναγγελίας πυρκαγιάς   τεµ. 37.00 1.00 37.00 2.00 74.00 37.00   0.00 0.00 

9 22 ΗΛΜ 
Ν\60.6 

Πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς 
πυρανίχνευσης  

  τεµ. 339.00 1.00 339.00 1.00 339.00     0.00 0.00 

10 Ν1 ΗΛΜ 
Ν\60.6 

Ανιχνευτής θερµοδιαφορικός 
συνδεδεµένος στη ζωνη 
πυρανίχνευσης 

  τεµ. 85.00     1.00 85.00 85.00   0.00 0.00 

               
   ΣΥΝΟΛΟ     15,189.58  16,503.58 1,314.00 0.00  0.00 
   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 28.00%    4,253.08  4,621.00 367.92 0.00  0.00 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 3     10,936.50  11,882.58 946.08 0.00  0.00 
   ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 946.08 8.65%          

Οµάδα 4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ                       

                            

1 23 ΝΑΟΙΚ 
Ν\73.96 

Αθλητικό πλαστικό δάπεδο (πάχους 
8mm-9mm) 

ΟΙΚ 
7396 

m2 23.00 175.00 4,025.00 175.00 4,025.00     0.00 0.00 

2 24 ΝΑΟ∆Ο 
Β52 

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων νησίδων 
κλπ. 

ΝΟ∆Ο 
2922 m2 13.80 740.00 10,212.00 535.00 7,383.00   2,829.00 0.00 0.00 

               
   ΣΥΝΟΛΟ     14,237.00  11,408.00 0.00 2,829.00  0.00 
   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27.00%    3,843.99  3,080.16 0.00 763.83  0.00 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 4     10,393.01  8,327.84 0.00 2,065.17  0.00 

   ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ -
2065.17 

-
19.87%      

 
 

  
 

Οµάδα 5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                       

                            

1 25 ΝΑΟΙΚ 
ΝΤ2.1.2 Περίφραξη γηπέδου   ΜΜ 80.00 204.00 16,320.00 188.30 15,064.00   1,256.00 0.00 0.00 

2 26 ΝΑΟΙΚ 
ΝΤ2.1.3 

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόµενη   τεµ. 1,000.00 1.00 1,000.00 1.00 1,000.00     0.00 0.00 

3 27 ΝΑΟΙΚ 
ΝΤ2.1.6 

Πόρτα µονόφυλλη ανοιγόµενη   τεµ. 600.00 3.00 1,800.00 3.00 1,800.00     0.00 0.00 

4 28 ΝΑΟΙΚ 
Ν\38.20.03 

∆οµικά πλέγµατα-αποξήλωση και 
τοποθέτηση 

ΟΙΚ 
3873 kg 4.00 300.00 1,200.00 300.00 1,200.00     277.50 1,110.00 

5 29 ΝΑΟΙΚ 
63.01 

Κλίµακες σιδηρές καρφωτές ΟΙΚ 
6301 

kg 9.00 250.00 2,250.00 250.00 2,250.00     346.75 3,120.75 

6 30 ΝΑΟΙΚ 
61.05 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έχως 
160mm 

ΟΙΚ 
6104 

kg 2.70 300.00 810.00 300.00 810.00     599.99 1,619.97 

7 31 ΝΑΟΙΚ 
65.02.01.02 

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, 
δίφυλλες χωρίς φεγγίτη 

ΟΙΚ 
6503 m2 155.00 17.00 2,635.00 17.00 2,635.00     21.64 3,354.20 



8 32 ΝΑΟΙΚ 
65.02.01.01 

Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες από 
ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο, 
µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη 

ΟΙΚ 
6502 

m2 165.00 7.00 1,155.00 7.00 1,155.00     4.04 666.60 

9 33 ΝΑΟΙΚ 
76.02.03 

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί 
κουφοµάτων αλουµινίου, πάχους 5,0 
mm 

ΟΙΚ 
7609.1 

m2 27.20 5.00 136.00 5.00 136.00     84.42 2,296.33 

10 34 ΝΑΟΙΚ 
61.31 

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΟΙΚ 
6118 

kg 2.80 35.00 98.00 110.23 308.64 210.64   9.77 27.36 

11 Ν2 ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 
61.05 

Στερέωση προκατασκευασµένης 
βιοµηχανικής περίφραξης σε 
υφιστάµενο τοιχείο από σκυρόδεµα 

ΟΙΚ 
6104 m2 5.68     188.30 1,069.54 1,069.54   0.00 0.00 

               
   ΣΥΝΟΛΟ     27,404.00  27,428.18 1,280.18 1,256.00  12,195.21 
   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27.00%    7,399.08  7,405.61 345.65 339.12  3,292.71 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 5     20,004.92  20,022.57 934.53 916.88  8,902.50 
   ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 17.65 0.09%          

 

 

 
Οµάδα 6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ                       

                            

1 35 ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.80.02.1 

Ανακαίνιση χρωµατισµών επιφανειών ΝΑΟΙΚ 
7785.1 

m2 5.00 1200.00 6,000.00 1200.00 6,000.00     0.00 0.00 

2 36 ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.67.1 

Ανακαίνιση χρωµατισµών σιδηρών 
σωληνώσεων , 
χαλυβδοσωληνων,λαµων 

ΟΙΚ 
7791 

ΜΜ 3.00 1650.00 4,950.00 2513.10 7,539.30 2,589.30   0.00 0.00 

3 37 ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.74.2 

Επισκευή υδροροής ΟΙΚ 
6119 

τεµ. 8.00 64.00 512.00 61.00 488.00   24.00 0.00 0.00 

4 38 ΝΑΟΙΚ 
46.01.02 

Οπτοπλινθοδοµές µε διάκενους 
τυποποιηµένους οπτόπλινθους 6x9x12 
cm πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί 
τοίχοι) 

ΟΙΚ 
4622.1 m2 19.50 5.00 97.50 5.00 97.50     0.00 0.00 

5 39 ΝΑΟΙΚ 
78.05.12 

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, 
επίπεδες, πάχους 18 mm 

ΟΙΚ 
7809 m2 18.00 70.00 1,260.00 80.00 1,440.00 180.00   0.00 0.00 

6 Ν3 ΝΑΟΙΚ 
74.90.03 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από 
µάρµαρο, ταινίες επιστρώσεων από 
µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm 
(εργασία και υλικά) 

ΟΙΚ 
7493 

m 13.50     20.00 270.00 270.00   0.00 0.00 

7 Ν4 ΟΙΚ 3 Τροποποίηση µεταλλικού σκελετού 
καθισµάτων κερκίδας 

ΟΙΚ 3 τεµ. 6.62     300.00 1,986.00 1,986.00   0.00 0.00 

8 Ν5 ΝΑΟΙΚ 
23.03 Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ 

2303 m2 5.60     600.00 3,360.00 3,360.00   0.00 0.00 

               



   ΣΥΝΟΛΟ     12,819.50  21,180.80 8,385.30 24.00  0.00 
   ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27.00%    3,461.27  5,718.82 2,264.03 6.48  0.00 
   ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6     9,358.24  15,461.98 6,121.27 17.52  0.00 

   ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ 6103.75 65.22%          

 
      ΣΥΝΟΛΟ 1         59,490.71   68,414.32 12,448.48 3,524.87   8,902.50 
   Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%     10,708.33  12,314.58 2,240.73 634.48  1,602.45 
      ΣΥΝΟΛΟ 2         70,199.04   80,728.90 14,689.21 4,159.35   10,504.95 
   ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%     10,529.86  0.00    1,575.74 
      ΣΥΝΟΛΟ 3         80,728.90   80,728.90       12,080.69 
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     1,873.00  1,873.00    0.00 
      ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ         0.00   0.00       0.00 
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ     82,601.90  82,601.90    12,080.69 
      ΦΠΑ 24%         19,824.46   19,824.46       2,899.37 
   ΣΥΝΟΛΟ     102,426.36  102,426.36    14,980.06 

 
Ο παρών ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση συνολικής δαπάνης κατά 12080.69 € (µε ΦΠΑ: 14980.06 €) σε σχέση µε την αρχική σύµβαση 
ήτοι κατά 14.63% αυτής. 

Με τον παρόντα ΑΠΕ προτείνεται η σύναψη 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης κατά το αρ. 132, παρ. 2β του Ν.4412/16, ποσού 
14.980,06 € µε ΦΠΑ. 

 
 

Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν µε βάση την µε αριθµό 19/2020 (2η Συνεδρίαση: Α∆Α: ΨΛΝΒ7Λ7-ΠΕΜ) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και το ποσό της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης θα δοθεί από τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Αττικής. Προς αυτό υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη και τον ∆ήµαρχο Καισαριανής την 09/04/20 η Τροποποίηση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ » 
κατά το αρ. 132 παρ. 2β του Ν. 4412/16 και η σύναψη της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης ποσού 14.980,06€ (µε ΦΠΑ). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΣ (ήσσονος σηµασίας) µε βάση τον Ν. 4412/2016 
Άρθρο 132 παρ. 2β. για ποσό 14.980,06€ (µε ΦΠΑ) του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». 
 
 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση (ήσσονος σηµασίας) µε βάση τον 
Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β για ποσό 14.980,06 € (µε ΦΠΑ) του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ». 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                        5. Παραγυιού Άννα        
 
            
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       19/05/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
 
 
 


