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ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ Έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, η οποία την 2a του µηνός IOYNIOY  έτους 2020 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  
18:00 µ. µ. συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 4708/29-05-
2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της 
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά µε την οργάνωση 
και λειτουργία των δήµων». 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  Γραφίδου Γεσθηµανή 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
5. Zαρκαδούλας Νικόλαος (αναπλ.)  
6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 



Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούµενος 
το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
µε αρ. πρωτ. 4657/29-5-2020 εισήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής ∆ιευθύντριας 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής : 
 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 
Το έργο υλοποιείται µε βάση τη σχετική µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καισαριανής και µε τις ακόλουθες διαδικασίες :  
 

1) Η αριθµ. πρωτ. 10233/2018 (Α∆ΑM 18PROC003860153) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής https://kaisariani.gr 
 

2)  Η αριθµ. πρωτ. 10232/2018 (Α∆ΑM 18PROC003860337) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ (µε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής https://kaisariani.gr   
 

3)  Η αριθµ. 204/2018 (Α∆Α: ΩΛΨ4ΩΕΨ-ΨΞΧ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση 
Ο.Ε (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 
 

4)  Η αριθµ. 191/2018 (Α∆Α Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο) απόφαση Ο.Ε (ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  
 

5)  Η από 27/9/2018 Βεβαίωση της ∆ιευθύνουσας περί πλήρωσης των 
προϋποθέσεων του άρθρου   49 του Ν. 4412/2016. 
 

6)   Η αριθµ. ΑΑΥ 440/9237/1843/2018 (Α∆Α 7ΖΘ5ΩΕΨ-2ΤΨ)  
 

7)  Το αριθµ. πρωτ. 9189/2018 (Α∆ΑΜ 18REQ003742331) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΑΙΤΗΜΑ 
 

8)  Η αριθµ. 258/29.11.2017 (Α∆Α 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) απόφαση ∆.Σ (Έγκριση 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018) 
 

9)  Η αριθµ. 257/29.11.2017 (Α∆Α Ω3∆ΣΩΕΨ-∆ΘΒ) απόφαση ∆.Σ (Έγκριση 
Τεχνικού Προγράµµατος 2018) 
 

10)  Η Μελέτη του έργου. 
 

11) Την υπ’ αριθµ. 07/2019 (Α∆Α: 600ΠΩΕΨ-Θ27 - Α∆ΑΜ 
19AWRD0049732273227) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τον «Έλεγχο 
δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση» του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» µε την οποία κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός στην ανάδοχο εταιρεία της NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 

12) Την αριθµ. πρωτ. 27129/7878/24.4.2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για τον έλεγχο νοµιµότητας της υπ’ αριθµ. 
07/2019 (Α∆Α: 600ΠΩΕΨ-Θ27) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 
την κατακύρωση αναδόχου του ανωτέρω έργου. 
 

13) Την προσφορά του αντισυµβαλλόµενου που πρόσφερε έκπτωση 27,29% και 
τιµολόγιο συνολικής δαπάνης  82.601,91ΕΥΡΩ (προ Φ.Π.Α. 24%) ή 
102.426,37 ΕΥΡΩ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) αναθέτει στην 



NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. την εκτέλεση του παραπάνω έργου, αντί 
102.426,37 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
 

14) Την αριθµ. πρωτ. 10232/18.10.2018 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας µέσω του 
εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε Α/Α 
77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ»  
 

15) Την υπ’ αριθµ. 191/2018 (Α∆Α: Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής για τον καθορισµό όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω 
του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε 
Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου. 

 
16) Την υπ’ αριθµ. 07/2019 (Α∆Α: 600ΠΩΕΨ-Θ27 - Α∆ΑΜ 

19AWRD0049732273227) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για τον «Έλεγχο 
δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση» του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» µε την οποία κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός στην ανάδοχο εταιρεία της NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 
17) Την αριθµ. πρωτ. 10232/18.10.2018 ∆ιακήρυξη ανοικτής διαδικασίας µέσω του 

εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε Α/Α 
77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΣΤΑ∆ΙΟΥ  ¨Μ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
18) Την υπ’ αριθµ. 191/2018 (Α∆Α: Ω5ΦΜΩΕΨ-Ο6Ο) Απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής για τον καθορισµό όρων της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας µέσω 
του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)  µε 
Α/Α 77460 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου. 

 
19) Την µε αριθµ. 164/2018 (Α∆Α 7518ΩΕΨ-ΖΘΗ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καισαριανής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. 

 
20) Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής  (ΚΑΕ 9777.01.113) 

(Προγραµµατική σύµβαση από 20-09-2018) είναι  εγγεγραµµένο στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα (257/2017 απόφαση ∆.Σ / Α∆Α:Ω3∆ΣΩΕΨ-∆ΘΒ) και στον 
Προϋπολογισµό (258/2017 απόφαση ∆.Σ. / Α∆Α: 62Π0ΩΕΨ-ΑΙΖ) του ∆ήµου 
Καισαριανής µε ΚΑ 61.7336.0001. 

 
21) Την υπ’ αριθ. 19/2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία 

εγκρίθηκε η τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 

22) Την υπ’ αριθ. 51/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου µε 
την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1ηΣυµπληρωµατική Σύµβαση (ήσσονος 
σηµασίας) µε βάση τον Ν. 4412/2016 Άρθρο 132 παρ. 2β για ποσό 
14.980,06 € (µε ΦΠΑ) του έργου 

 
 



Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ  
 
Κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψε η ανάγκη αναµόρφωσης των ποσοτήτων ορισµένων 
συµβατικών εργασιών καθώς και η εκτέλεση εργασιών µη προβλεπόµενων στο τιµολόγιο της 
µελέτης, προς τούτο συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ. 
Για την σύνταξη των προαναφερθέντων ισχύουν όσα αναφέρονται στις επόµενες 
παραγράφους, ήτοι: 
 
2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου, προέκυψε η ανάγκη αναµόρφωσης των 
ποσοτήτων ορισµένων συµβατικών εργασιών όπως αυτές περιλαµβάνονται στον 2ο ΑΠΕ, 
προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί έντεχνα, άρτια και λειτουργικά.  
 
Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Η δαπάνη εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 
1ΟΣ ΑΠΕ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΑΠΕ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59.490,71 77.316,82 78.647,42 19.156,71 32,20% 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.708,33 13.917,03 14.156,54 3.448,21 32,20% 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.529,86 1.575,74 5,63 -10.524,23 -99,95% 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.873,00 1.873,00 1.873,00 0,00 0,00% 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 82.601,90 94.682,59 94.682,59 12.080,69 14,63% 

ΦΠΑ 24% 19.824,46 22.723,83 22.723,83 2.899,37 14,63% 

ΣΥΝΟΛΟ 102.426,36 117.406,42 117.406,42 14.980,06 14,63% 

      
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούµε: 
• Για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε 
σχέση µε την αρχική σύµβαση και την ήδη εγκεκριµένη 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 140000.00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE

Α/Α Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου
Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M.

Τιμή 

Μονάδας
Ποσότητες

Δαπάνη 

εργασιών
Ποσότητες

Δαπάνη 

εργασιών
Επί πλέον

Επί 

έλλατον
Ποσότητες

Δαπάνη 

εργασιών
Επί πλέον

Επί 

έλλατον

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 1
ΝΑΟΙΚ. 

22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οποιουδήποτε πάχους χωρις να καταβάλλεται προσοχή 

για εξαγωγή ακέραιων πλακών 

ΟΙΚ 2236 m2 7,90 20,00 158,00 0,00 0,00 158,00 45,50 359,45 201,45

2 2
NAOIK. 

22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 

σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
ΟΙΚ 2226 m3 28,00 5,00 140,00 5,00 140,00 0,00 0,00 140,00

3 3 NAOIK. 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ 2222 m3 15,70 4,00 62,80 4,00 62,80 0,00 0,00 62,80

4 4 ΝΑΟΙΚ Ν\22.46
Αποξήλωση και απομάκρυνση καθισμάτων γήπεδου 

ποδοσφαίρου
τεμ. 400,00 1,00 400,00 3,00 1.200,00 800,00 3,00 1.200,00 800,00

5 5
ΝΑΟΙΚ. 

22.70.01

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με 

αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας
ΟΙΚ 2275 m2 5,00 35,00 175,00 35,00 175,00 30,80 154,00 21,00

6 6 ΝΑΟΙΚ 22.60
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών 

επιστρώσεων
ΟΙΚ 2236 m2 2,20 400,00 880,00 175,00 385,00 495,00 155,68 342,50 537,50

7 7 ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση Μεταλλικών Κατασκευών ΟΙΚ 6102 kg 0,35 1.000,00 350,00 3000,00 1.050,00 700,00 1909,08 668,18 318,18

8 8 ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΙΚ 6448 m 6,60 212,00 1.399,20 201,91 1.332,61 66,59 201,91 1.332,61 66,59

ΣΥΝΟΛΟ 3.565,00 4.345,41 1.500,00 719,59 4.056,74 1.319,63 827,89

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27,00% 962,55 1.173,26 405,00 194,29 1.095,32 356,30 223,53

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2.602,45 3.172,15 1.095,00 525,30 2.961,42 963,33 604,36

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 358,97 13,79%

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1 9
ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.74.1
Επισκευή ενανθρακωμένου σκυροδέματος ΟΙΚ 6119 τεμ. 1.400,00 1,00 1.400,00 1,00 1.400,00 1,00 1.400,00

2 10 ΝΑΟΙΚ Ν\20 Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου
ΝΑΥΔΡ 

16.14.01
τεμ. 15,00 20,00 300,00 20,00 300,00 27,00 405,00 105,00

3 11
ΝΑΟΙΚ 

32.05.02

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
OIK 3212 m3 95,00 5,00 475,00 5,00 475,00 14,90 1.415,50 940,50

4 12 ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά ΟΙΚ 7903 kg 9,50 500,00 4.750,00 990,00 9.405,00 4.655,00 1214,50 11.537,75 6.787,75

5 13 ΝΑΟΙΚ Ν\21 Ανύψωση σχάρας ομβρίων υδάτων
ΝΑΥΔΡ 

16.14.01
μ.μ 8,00 210,00 1.680,00 210,00 1.680,00 193,00 1.544,00 136,00

ΣΥΝΟΛΟ 8.605,00 13.260,00 4.655,00 0,00 16.302,25 7.833,25 136,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 28,00% 2.409,40 3.712,80 1.303,40 0,00 4.564,63 2.193,31 38,08

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6.195,60 9.547,20 3.351,60 0,00 11.737,62 5.639,94 97,92

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 5542,02 89,45%

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Αρχική σύμβαση 1ος ΑΠΕ Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ

 2ος ΑΠΕ  Σελ. 1/5



3. ΗΛΜ

1 14 ATHE 8201.1.2
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pα, φορητός γομώσεως 6 

kg
HΛΜ 19 τεμ. 37,79 22,00 831,38 22,00 831,38 22,00 831,38

2 15 ATHE N\820.2 Πυροσβεστήρας οροφής Pa 12kg τεμ. 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00

3 16 ΗΛΜ 20 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή ΗΛΜ 20 τεμ. 288,62 10,00 2.886,20 10,00 2.886,20 10,00 2.886,20

4 17 ΗΛΜ Ν\60.1
Φωτιστικό ασφαλείας εξωτερικού και εσωτερικού χώρου 

LED 250 lm έως 10 W
τεμ. 55,00 91,00 5.005,00 112,00 6.160,00 1.155,00 113,00 6.215,00 1.210,00

5 18 ΗΛΜ Ν\60.2 Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED έως 120 W τεμ. 400,00 11,00 4.400,00 11,00 4.400,00 12,00 4.800,00 400,00

6 19 ΗΛΜ Ν\60.3 Φωτιστικά LED γραμμικά έως 45 W τεμ. 111,00 14,00 1.554,00 14,00 1.554,00 0,00 0,00 1.554,00

7 20 ΗΛΜ Ν\60.04 Σειρήνα πυρανίχνευσης με LED τεμ. 37,00 1,00 37,00 2,00 74,00 37,00 2,00 74,00 37,00

8 21 ΗΛΜ Ν\60.5 Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς τεμ. 37,00 1,00 37,00 2,00 74,00 37,00 2,00 74,00 37,00

9 22 ΗΛΜ Ν\60.6 Πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς πυρανίχνευσης τεμ. 339,00 1,00 339,00 1,00 339,00 1,00 339,00

10 Ν1 ΗΛΜ Ν\60.6
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συνδεδεμένος στη ζωνη 

πυρανίχνευσης
τεμ. 85,00 0,00 0,00 1,00 85,00 85,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.189,58 16.503,58 1.314,00 0,00 15.319,58 1.684,00 1.554,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 28,00% 4.253,08 4.621,00 367,92 0,00 4.289,48 471,52 435,12

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10.936,50 11.882,58 946,08 0,00 11.030,10 1.212,48 1.118,88

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 93,60 0,86%

4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 23 ΝΑΟΙΚ Ν\73.96 Αθλητικό πλαστικό δάπεδο (πάχους 8mm-9mm) ΟΙΚ 7396 m2 23,00 175,00 4.025,00 175,00 4.025,00 155,68 3.580,64 444,36

2 24 ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων νησίδων κλπ. ΝΟΔΟ 2922 m2 13,80 740,00 10.212,00 535,00 7.383,00 2.829,00 672,51 9.280,64 931,36

ΣΥΝΟΛΟ 14.237,00 11.408,00 0,00 2.829,00 12.861,28 0,00 1.375,72

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27,00% 3.843,99 3.080,16 0,00 763,83 3.472,55 0,00 371,44

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 10.393,01 8.327,84 0,00 2.065,17 9.388,73 0,00 1.004,28

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ -1004,28 -9,66%

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1 25 ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.2 Περίφραξη γηπέδου ΜΜ 80,00 204,00 16.320,00 188,30 15.064,00 1.256,00 195,50 15.640,00 680,00

2 26 ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.3 Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη τεμ. 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00

3 27 ΝΑΟΙΚ ΝΤ2.1.6 Πόρτα μονόφυλλη ανοιγόμενη τεμ. 600,00 3,00 1.800,00 3,00 1.800,00 3,00 1.800,00

4 28
ΝΑΟΙΚ 

Ν\38.20.03
Δομικά πλέγματα-αποξήλωση και τοποθέτηση ΟΙΚ 3873 kg 4,00 300,00 1.200,00 300,00 1.200,00 300,00 1.200,00

5 29 ΝΑΟΙΚ 63.01 Κλίμακες σιδηρές καρφωτές ΟΙΚ 6301 kg 9,00 250,00 2.250,00 250,00 2.250,00 257,50 2.317,50 67,50

6 30 ΝΑΟΙΚ 61.05
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς έχως 160mm
ΟΙΚ 6104 kg 2,70 300,00 810,00 300,00 810,00 550,09 1.485,24 675,24

7 31
ΝΑΟΙΚ 

65.02.01.02

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά 

βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6503 m2 155,00 17,00 2.635,00 17,00 2.635,00 13,56 2.101,80 533,20

 2ος ΑΠΕ  Σελ. 2/5



8 32
ΝΑΟΙΚ 

65.02.01.01

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά 

βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6502 m2 165,00 7,00 1.155,00 7,00 1.155,00 2,89 476,85 678,15

9 33
ΝΑΟΙΚ 

76.02.03

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 

αλουμινίου, πάχους 5,0 mm
ΟΙΚ 7609.1 m2 27,20 5,00 136,00 5,00 136,00 5,00 136,00

10 34 ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΟΙΚ 6118 kg 2,80 35,00 98,00 110,23 308,64 210,64 48,98 137,14 39,14

11 Ν2
ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 

61.05

Στερέωση προκατασκευασμένης βιομηχανικής 

περίφραξης σε υφιστάμενο τοιχείο από σκυρόδεμα 
ΟΙΚ 6104 m 5,68 0,00 0,00 188,30 1.069,54 1.069,54 195,50 1.110,44 1.110,44

ΣΥΝΟΛΟ 27.404,00 27.428,18 1.280,18 1.256,00 27.404,97 1.892,32 1.891,35

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27,00% 7.399,08 7.405,61 345,65 339,12 7.399,34 510,93 510,66

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 20.004,92 20.022,57 934,53 916,88 20.005,63 1.381,39 1.380,69

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,71 0,00%

6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1 35
ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.80.02.1
Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών ΝΑΟΙΚ 7785.1 m2 5,00 1.200,00 6.000,00 1200,00 6.000,00 1136,44 5.682,20 317,80

2 36
ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.67.1

Ανακαίνιση χρωματισμών σιδηρών σωληνώσεων , 

χαλυβδοσωληνων,λαμων
ΟΙΚ 7791 ΜΜ 3,00 1.650,00 4.950,00 2513,10 7.539,30 2.589,30 2630,06 7.890,18 2.940,18

3 37
ΝΑΟΙΚ 

Ν\77.74.2
Επισκευή υδροροής ΟΙΚ 6119 τεμ. 8,00 64,00 512,00 61,00 488,00 24,00 61,00 488,00 24,00

4 38
ΝΑΟΙΚ 

46.01.02

Οπτοπλινθοδομές με διακενους τυποποιημένους 

οπτόπλινθους 6x9x12 cm πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 

τοίχοι)

ΟΙΚ 4622.1 m2 19,50 5,00 97,50 5,00 97,50 3,20 62,40 35,10

5 39
ΝΑΟΙΚ 

78.05.12

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, 

πάχους 18 mm
ΟΙΚ 7809 m2 18,00 70,00 1.260,00 80,00 1.440,00 180,00 123,20 2.217,60 957,60

6 Ν3
ΝΑΟΙΚ 

74.90.03

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, ταινίες 

επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm 

(εργασία και υλικά)

ΟΙΚ 7493 m 13,50 0,00 0,00 20,00 270,00 270,00 2,00 27,00 27,00

7 Ν4 ΟΙΚ 3 Τροποποίηση μεταλλικού σκελετού καθισμάτων κερκίδας ΟΙΚ 3 τεμ 6,62 0,00 0,00 300,00 1.986,00 1.986,00 100,00 662,00 662,00

8 Ν5 ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΟΙΚ 2303 m2 5,60 0,00 0,00 600,00 3.360,00 3.360,00 210,00 1.176,00 1.176,00

ΣΥΝΟΛΟ 12.819,50 21.180,80 8.385,30 24,00 18.205,38 5.762,78 376,90

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27,00% 3.461,27 5.718,82 2.264,03 6,48 4.915,45 1.555,95 101,76

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 9.358,23 15.461,98 6.121,27 17,52 13.289,93 4.206,83 275,14

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 3931,70 42,01%

ΣΥΝΟΛΟ 1 59.490,71 68.414,32 12.448,48 3.524,87 68.413,43 13.403,97 4.481,27

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.708,33 12.314,58 2.240,73 634,48 12.314,42 2.412,71 806,63

ΣΥΝΟΛΟ 2 70.199,04 80.728,90 14.689,21 4.159,35 80.727,85 15.816,68 5.287,90

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 10.529,86 0,00 1,05

ΣΥΝΟΛΟ 3 80.728,90 80.728,90 80.728,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.873,00 1.873,00 1.873,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 82.601,90 82.601,90 82.601,90

ΦΠΑ 24% 19.824,46 19.824,46 19.824,46

ΣΥΝΟΛΟ 102.426,36 102.426,36 102.426,36
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Α/Α Α.Τ.
Κωδικός 

Άρθρου
Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M.

Τιμή 

Μονάδας
Ποσότητες

Δαπάνη 

εργασιών
Επί πλέον

Επί 

έλλατον
Ποσότητες

Δαπάνη 

εργασιών
Επί πλέον

Επί 

έλλατον

3. ΗΛΜ

10 Ν1 ΗΛΜ Ν\60.6
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συνδεδεμένος στη ζωνη 

πυρανίχνευσης
τεμ. 85,00 0,00 0,00 1,00 85,00 85,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 28,00% 0,00 0,00 0,00 23,80 23,80 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 61,20 61,20 0,00

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 61,20

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4 28
ΝΑΟΙΚ 

Ν\38.20.03
Δομικά πλέγματα-αποξήλωση και τοποθέτηση ΟΙΚ 3873 kg 4,00 277,50 1.110,00 1.110,00 277,50 1.110,00 1.110,00

5 29 ΝΑΟΙΚ 63.01 Κλίμακες σιδηρές καρφωτές ΟΙΚ 6301 kg 9,00 346,75 3.120,75 3.120,75 604,75 5.442,75 5.442,75

6 30 ΝΑΟΙΚ 61.05
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς έχως 160mm
ΟΙΚ 6104 kg 2,70 599,99 1.619,97 1.619,97 656,27 1.771,93 1.771,93

7 31
ΝΑΟΙΚ 

65.02.01.02

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά 

βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6503 m2 155,00 21,64 3.354,20 3.354,20 21,64 3.354,20 3.354,20

8 32
ΝΑΟΙΚ 

65.02.01.01

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά 

βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6502 m2 165,00 4,04 666,60 666,60 4,04 666,60 666,60

9 33
ΝΑΟΙΚ 

76.02.03

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων 

αλουμινίου, πάχους 5,0 mm
ΟΙΚ 7609.1 m2 27,20 84,42 2.296,33 2.296,33 16,80 456,96 456,96

10 34 ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΟΙΚ 6118 kg 2,80 9,77 27,36 27,36 9,77 27,36 27,36

ΣΥΝΟΛΟ 12.195,21 12.195,21 0,00 12.829,80 12.829,80 0,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27,00% 3.292,71 3.292,71 0,00 3.464,05 3.464,05 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8.902,50 8.902,50 0,00 9.365,75 9.365,75 0,00

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 463,25 5,20%

6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

7 Ν4 ΟΙΚ 3 Τροποποίηση μεταλλικού σκελετού καθισμάτων κερκίδας ΟΙΚ 3 τεμ 6,62 0,00 0,00 167,00 1.105,54 1.105,54

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 1.105,54 1.105,54 0,00

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 27,00% 0,00 0,00 0,00 298,50 298,50 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 807,04 807,04 0,00

ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 807,04

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών

1η Σ.Σ. με 1ο ΑΠΕ 1η Σ.Σ. με προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ

 2ος ΑΠΕ  Σελ. 4/5



ΣΥΝΟΛΟ 1 8.902,50 8.902,50 0,00 10.233,99 10.233,99 0,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.602,45 1.602,45 0,00 1.842,12 1.842,12 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2 10.504,95 10.504,95 0,00 12.076,11 12.076,11 0,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 1.575,74 4,58

ΣΥΝΟΛΟ 3 12.080,69 12.080,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12.080,69 12.080,69

ΦΠΑ 24% 2.899,37 2.899,37

ΣΥΝΟΛΟ 14.980,06 14.980,06

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020

Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί η Διευθύντρια Τ.Υ.

NAFCONSTRUCTION IKE Βασίλειος Γουναρόπουλος Στέφανος Κοντογιάννης Βάσω Κωνσταντοπούλου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός

 2ος ΑΠΕ  Σελ. 5/5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 140000.00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59.490,71 78.647,42 19.156,71 32,20%

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.708,33 14.156,54 3.448,21 32,20%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.529,86 5,63 -10.524,23 -99,95%

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.873,00 1.873,00 0,00 0,00%

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 -

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 82.601,90 94.682,59 12.080,69 14,63%

ΦΠΑ 24% 19.824,46 22.723,83 2.899,37 14,63%

ΣΥΝΟΛΟ 102.426,36 117.406,42 14.980,06 14,63%

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 59.490,71 10.233,99

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.708,33 1.842,12

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.529,86 4,58

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.873,00 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 82.601,90 12.080,69

ΦΠΑ 24% 19.824,46 2.899,37

ΣΥΝΟΛΟ 102.426,36 14.980,06

Καισαριανή,….../….../2019 Καισαριανή,….../….../2019 Καισαριανή,….../….../2019
Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί η Διευθύντρια Τ.Υ.

Βασίλειος Γουναρόπουλος Στέφανος Κοντογιάννης Βάσω Κωνσταντοπούλου
NAFCONSTRUCTION IKE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2ου ΑΠΕ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14,63%

14,63%

17,20%

17,20%

0,04%

0,00%

-

14,63%

 Συγκεντρωτικός Πίνακας 2ου ΑΠΕ  Σελ. 1/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 140000.00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2.602,45 2.961,42 358,97 13,79% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 6.195,60 11.737,62 5.542,02 89,45% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3. ΗΛΜ 10.936,50 11.030,10 93,60 0,86% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 10.393,01 9.388,73 0,00 0,00% 1.004,28 0,00 0,00% 1.004,28 9,66%

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20.004,92 20.005,63 0,71 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 9.358,23 13.289,93 3.931,70 42,01% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 59.490,71 68.413,43 9.927,00 1.004,28 0,00 1.004,28

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 10.708,33 12.314,42 1.606,09 0,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & 

ΟΕ
70.199,04 80.727,85 11.533,09 16,43% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
70.199,04 80.727,85 11.533,09 16,43% 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.529,86

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
0,00 10.528,81

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ
10.529,86 1,05

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
80.728,90 80.728,90

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1.873,00 1.873,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
82.601,90 82.601,90

ΦΠΑ 19.824,46 19.824,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 102.426,36 102.426,36

0,00

0,00

0,00

1.004,28

1,69%

5.949,07

0,00

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑ

Ι ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

0,00 27,00% 0,00

0,00 28,00% 0,00

0,00 28,00% 0,00

0,00 27,00% 0,00

1.110,44 27,00% 810,62

1.865,00 27,00% 1.361,45

2.172,07

390,97

2.563,04

10.529,86

0,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020
Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί η Διευθύντρια Τ.Υ.

NAFCONSTRUCTION IKE Βασίλειος Γουναρόπουλος Στέφανος Κοντογιάννης Βάσω Κωνσταντοπούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΟΜΑΔΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 

2ου ΑΠΕ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΚΑΤΑ 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 

ΜΕ ΟΡΙΟ 20% 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΜΕ ΜΕ ΟΡΙΟ 

20% ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 

10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6

 Έλεγχοι 2ου ΑΠΕ  Σελ. 1/1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ "Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 140000.00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00% 0,00 -

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00% 0,00 -

3. ΗΛΜ 0,00 61,20 61,20 - 0,00 0,00 0,00% 0,00 -

4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00% 0,00 -

5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
8.902,50 9.365,75 463,25 5,20% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 0,00 807,04 807,04 - 0,00 0,00 0,00% 0,00 -

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8.902,50 10.233,99 1.331,49 0,00 0,00 0,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 1.602,45 1.842,12 239,67 0,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ & 

ΟΕ
10.504,95 12.076,11 1.571,16 14,96% 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
10.504,95 12.076,11 1.571,16 14,96% 0,00

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.575,74

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
0,00 1.571,16

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ
1.575,74 4,58

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ
12.080,69 12.080,69

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
12.080,69 12.080,69

ΦΠΑ 2.899,37 2.899,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.980,06 14.980,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

890,25

0,00

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑ

Ι ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ

0,00 27,00% 0,00

0,00 28,00% 0,00

0,00 28,00% 0,00

0,00 27,00% 0,00

0,00 27,00% 0,00

0,00 27,00% 0,00

0,00

0,00

0,00

1.575,74

0,00

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020
Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί η Διευθύντρια Τ.Υ.

NAFCONSTRUCTION IKE Βασίλειος Γουναρόπουλος Στέφανος Κοντογιάννης Βάσω Κωνσταντοπούλου
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ 1η Σ.Σ.

(Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

ΟΜΑΔΕΣ
1η Σ.Σ. 

(ΑΡΧΙΚΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 

2ου ΑΠΕ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΚΑΤΑ 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 

ΜΕ ΟΡΙΟ 20% 

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΜΕ ΜΕ ΟΡΙΟ 

20% ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20%

ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 

10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%

ΣΥΝΟΛΟ 2

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 5

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6

 Έλεγχοι 2ου ΑΠΕ για 1η ΣΣ  Σελ. 1/1



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  
Επιτροπή και λαµβάνοντας υπ΄ όψιν: 

• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ» ο οποίος βρίσκεται σε 
ισοζύγιο σε σχέση µε την αρχική σύµβαση και την ήδη εγκεκριµένη 1η Συµπληρωµατική 
Σύµβαση. 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                             5. Zαρκαδούλας Νικόλαος (αναπλ.) 
                                                                             6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       02/06/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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