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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ         28/07/2020 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:             7028   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι ΑΣ Η    27/07/2020 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  97 

 
Πρακτικό της με αριθμό 12ης/27.07.2020,  τακτικής συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 27η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  
του έτους 2020.    
 
Στην  Καισαριανή  σήμερα, 27/07/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 μ. μ , 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, που διεξάχθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
6904/23.07.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τρία (23) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία  1. Γεωργοπούλου Κανέλλα 
  2. Φασκιώτης Γεώργιος  2. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης 3. Καρατζάς Ανδρέας 
  4. Καλαλής Εμμανουήλ 4. Μιλτσακάκης Μιχάλης 
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
10. Κατσαρέλης Νικόδημος  
11. Αραχωβίτη Μαρία  
12. Πλυτάς Ευάγγελος  
13. Κατημερτζής Γεώργιος  
14. Γραφίδου Γεσθημανή  
15. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
16. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
17. Παρασκευά Δέσποινα  
18. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
19. Παραγυιού Άννα  
20. Κουφού Σταυρούλα  
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21. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
22. Χατζησάββας Μηνάς  
23.   
24.   
25.   
26.   
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση για «ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) κατά 6 μήνες , ήτοι μέχρι 
19/11/2020 για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 
6695/20-07-2020 εισήγηση  της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών κ. 
Κωνσταντοπούλου Βασιλικής προϊσταμένης   η οποία έχει ως εξής:    

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 
19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16 κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 

19/11/2020. 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης από 19/12/2017 για την εν λόγω μελέτη και την 
χρηματοδότηση αυτής από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150.  
2. Τον προϋπολογισμό της Τεχν. Υπηρεσίας που ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ). 
3. Τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73615 με 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών την 29/06/2018 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 
πρωτ. 5427/2018 διακήρυξη. 
4. Την υπ’ αριθμ. 28/2019 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΣΩΕΨ-ΡΘ0) απόφαση κατακύρωσης 
Οικονομικής Επιτροπής, - 39406/11071/17.05.2019 εγκριτική απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
προϋπολογισμού μελέτης ΕΥΡΩ 190.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με βάση 
την ανάλυση τιμών της μελέτης. 
5. Την Σύμβαση με αρ. πρωτ. 7043/19-6-19 (19SYM005138073) με την ένωση 
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   
ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 
Βασιλείου» για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης, αντί 98.189,78 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
6. Με βάση την Σύμβαση του Δήμου Καισαριανής με την Ανάδοχο Ένωση 
Μελετητών η ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 19/05/2020. 
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7. Το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη είναι υπό εξέλιξη. Συγκεκριμένα η πρόοδος 
με βάση την ενημέρωση της Επιτροπής από την Επιβλέπουσα είναι ως 
ακολούθως : 
 Έχει γίνει υποβολή Χρονοδιαγράμματος από την Ανάδοχο Ένωση, και 

έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία. 
 Έχει γίνει υποβολή Προγράμματος Ποιότητας της Μελέτης. 
 Έχει γίνει συνάντηση εξέλιξης μελέτης την 5/11/2019 και υποβολή 

Προμελέτης την 8/11/2019 (έγγραφο με αρ. πρωτ. 1221/8-11-19). 
 Έχει υποβληθεί το υπ’ αριθμ. 12305/12-11-19 αίτημα της αναδόχου ένωσης 

μελετητών για παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης.  
 Έχουν ξεκινήσει από 15/11/2019 συναντήσεις της Αναδόχου Ένωσης με 

δημόσιους φορείς όπως Πολεοδομία κλπ στα πλαίσια της Οριστικής Μελέτης 
ως μέρος και της διαδικασίας έκδοσης Άδειας Δόμησης στα πλαίσια των 
Συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου Ένωσης Μελετητών.   

 Έχει υποβληθεί η οριστική μελέτη για τα κτίρια από την Ανάδοχο ένωση 
μελετητών και βρισκόμαστε στην διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας 
σχολιασμού, παρατηρήσεων. Ακολουθεί προς ενημέρωσή σας η λίστα των 
σχεδίων οριστικής μελέτης που έχουν υποβληθεί και ενδεικτικά σχέδια.  

 Λόγω των κάτωθι λόγων και με βάση το άρθρο 7.3 της Προγραμματικής 
Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη η παράταση του Συμφωνητικού Εκτέλεσης 
της Μελέτης κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 19/11/2020. Συγκεκριμένα λόγω της 
πανδημίας του Covid-19 από 11/03/2020 όλες οι διαδικασίες για 
επιμέρους αδειοδοτήσεις, αρχιτεκτονική επιτροπή που δεν είχε ακόμη 
οριστεί, πολεοδομικά θέματα και εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως 
λειτουργία των υπηρεσιών και των μελετητών κρίνεται απαραίτητη η 
παράταση της συμβατικής διάρκειας υλοποίησης της μελέτης καθώς 
αναμένεται και η έκδοση ΦΕΚ με όρους δόμησης για το συγκεκριμένο 
χώρο που θα υλοποιηθούν τα έργα.  Η έκδοση του ΦΕΚ από το Υπουργείο 
είναι απαραίτητη για την υποβολή του φακέλου μελέτης προς 
αδειοδότηση από την Πολεοδομία. 

8. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάνθηκε θετικά με την 
ηλεκτρονική 3η Συνεδρίαση την 13/5/2020 για την εν λόγω παράταση της 
Συμβατικής Προθεσμίας της Αναδόχου Ένωσης Μελετητών, ως μέρος και του 
χρονοδιαγράμματος που συνοδεύει την Προγραμματική Σύμβαση 
(ημερομηνία λήξης ΠΣ 19/12/2020).  

9. Την γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην 
Συνεδρίαση της 24/6/2020 ότι απαιτείται μόνο έγκριση από το ΔΣ του Δήμου 
Καισαριανής. 

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Βάσει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 
7043 από 19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ 
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ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, κατά 6 μήνες, ήτοι 
μέχρι 19/11/2020, προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου 
Ένωσης Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. –      ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. 
–   ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 
Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της  
διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών, την ισχύουσα νομοθεσία , μετά από 
διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά , 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την «ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) κατά 6 μήνες , ήτοι μέχρι 
19/11/2020 για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το 
Άρθρο  184 παρ.3  του  Ν.4412/16, προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με 
ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. –      ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   
ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια 
Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Πολυχρονάκης 
Συμεών-Χρήστος 11) Κατσαρέλλης Νικόδημος 12) Αραχωβίτη Μαρία 13) 
Πλυτάς Ευάγγελος  14) Κατημερτζής Γεώργιος 15) Γραφίδου Γεσθημανή  16) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  17)Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  18) Παρασκευά 
Δέσποινα  19) Καγιαμπάκη Ειρήνη 20) Παραγυιού Άννα 21) Κουφού 
Σταυρούλα 22) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 23) Χατζησάββας Μηνάς 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  27/07/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


