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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

31Η Συνεδρίαση   16-11-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 138/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)». 

 
Πρακτικό της με αριθμό 31ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 16η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11248/12-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 
6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-
2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
             
        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης  1. Γραφίδου Γεσθημανή 
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)  
  
 



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11051/06-11-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  η οποία έχει  ως εξής : 

                               
 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. αφορά στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)». 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 
Το έργο υλοποιείται με βάση τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καισαριανής .Την αριθμ. 68/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α. 7Ζ35ΩΕΨ-317) περί 
έγκρισης της μελέτης.. 
Την υπ’ αριθμ. 39/2019 (ΑΔΑ:ΨΗΟΡΩΕΨ-42Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση  
Διαγωνισμού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ 
για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη Δημοσίας σύμβασης εκτέλεσης του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ 19.) 
πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
82670) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ 19. 
 
Την υπ’ αριθμ. 69/2019 (ΑΔΑ: Ψ5Χ5ΩΕΨ-ΒΧΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 82670) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ 19. 
 
Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αρ. πρωτ. 14217/30/12/2019 Η συμβατική 
προθεσμία κατασκευής του έργου είναι είκοσι μήνες  (20) μήνες,  
 
Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε.: 
 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό: 
 

1) Την ρύθμιση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών των συμβατικών άρθρων του 
Τιμολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται  ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση των 
εργασιών  που προτείνονται επειδή κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και 
λειτουργικότητα του έργου και τακτοποίηση δαπάνης των απροβλέπτων.  

 
Οι μεταβολές των εργασιών των συμβατικών  άρθρων  οφείλονται στους παρακάτω λόγους: 
Εκτεταμένες φθορές που προκλήθηκαν στους προσμετρημένους χώρους μεταξύ τους 
διαστήματος  από την έγκριση της μελέτης έως και την σύμβαση του έργου καθώς και 
ακριβέστερη προμέτρηση στους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων  οδηγεί σε αύξηση των 
σχετικών άρθρων. 



 
Ομοίως υπολογισμός του εσωτερικού  αναπτύγματος ( λόγω φθορών και αλλοιώσεων από 
υγρασία)των εσωτερικών επιφανειών  που χρήζουν αποκατάστασης οδηγεί σε αύξηση των 
σχετικών  άρθρων, 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 1ου ΑΠΕ 
      

    ΜΟΝΑΔΑ 

  
ΑΡΙΙΘ
ΜΟΣ Συμβατικές 1ου ΑΠΕ 

α/α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΟΛ

. Ποσότητες Ποσότητες 
            

  1.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

1 Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - 
οροφών m2 5 

3.100,00 5.030,00 

2 Ανακαίνιση επιφανειών ξύλινων ή 
σιδερένιων m2 7 

300,00 183,91 

3 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm m2 18 

90,00 15,84 

4 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο m2 11 300,00 308,82 

5 Eπισκευηενανθρακωμενουσκυροδ
εματος m 14 

20,00 20,00 

6 Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά kg 15 

25,00 25,00 

7 Κινητές σίτες αερισμού m2 16 20,00 14,27 

8 Κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχον 
κτίριο τεμ. 19 

2,00 2,00 

9 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική 
με ελαστικό παρέμβυσμα m2 20 

8,00 0,00 

10 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT 
πάχους 10 mm m2 6 

86,00 94,71 

11 

Τυποποιημένα κουφώματα από 
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική 
βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
βάρους 12 έως 24 kg/m2 m2 8 

96,00 105,23 

12 Δάφορες επισκευαστικές εργασίες 
στα Σχολεία Μ19 τεμ. 9 

1,00 1,00 

13 

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων 
εξωτερικών χώρων με επίστρωση 
εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά 
(coolmaterials) m2 10 

10,00 10,00 



14 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων m 

ΝΤ1/
1ο 

  105,23 

  
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

1 
Ηλεκτρικός πίνακας 
ηλεκτροδότησης λεβητοστασίου 
(Λ.Π) ΤΕΜ   

3 4 

2 

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο Kg 

ΥΔΡ 
6752 

100,00 100,00 

      
 
 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ              

1 
Ανακαίνιση 
χρωμάτων τοίχων 
- οροφών 5 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.8

0.01 

3.1
00,
00 

6,00 
18.6
00,0

0 
  

5.030,00 6,00 
30.180,

00 

  

11.580,00 0,00 

2 

Ανακαίνιση 
επιφανειών 
ξύλινων ή 
σιδερένιων 7 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.9

1.01 

300
,00 6,00 

1.80
0,00 

  

183,91 6,00 
1.103,4

6 

  

0,00 696,54 

3 

Επιστρώσεις 
δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, 
GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 
cm 18 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
73.33.

01 

90,
00 

31,5
0 

2.83
5,00 

  

15,84 31,50 498,96 

  

0,00 2.336,04 

4 Επίστρωση απλή 
με ασφαλτόπανο 11 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
79.09 

300
,00 7,90 

2.37
0,00 

  
308,82 7,90 

2.439,6
8 

  
69,68 0,00 

5 
Eπισκευηενανθρακ
ωμενουσκυροδεμα
τος 14 m 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.7

4.3 

20,
00 

15,0
0 

300,
00 

  

20,00 15,00 300,00 

  

0,00 0,00 

6 
Στεγανωτικές 
επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά 15 kg 

ΝΑΟΙΚ 
79.08 

25,
00 

5,60 140,
00 

  

25,00 5,60 140,00 

  

0,00 0,00 



7 Κινητές σίτες 
αερισμού 16 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
Α\65.2

5 

20,
00 

46,0
0 

920,
00 

  

14,27 46,00 656,42 

  

0,00 263,58 

8 
Κατασκευή wc 
ΑμεΑ σε υπάρχον 
κτίριο 19 

τε
μ. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\64.0
6.30.1

4 

2,0
0 

1.35
0,00 

2.70
0,00 

  

2,00 1.350,0
0 

2.700,0
0 

  

0,00 0,00 

9 

Θύρα πρεσσαριστή 
ξύλινη δρομική με 
ελαστικό 
παρέμβυσμα 20 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
54.50 

8,0
0 

129,
00 

1.03
2,00 

  

0,00 129,00 0,00 

  

0,00 1.032,00 

  

Σε μεταφορά            

30.6
97,0

0       
38.018

,52   11.649,68 4.328,16 

          
      

  
      

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
       

      

  

      

  

    

  Από μεταφορά       
    

30.6
97,0

0   
    38.018

,52 
  

11.649,68 4.328,16 

1
0 

Υαλοπίνακες 
ασφαλείας 
SECURIT πάχους 
10 mm 6 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
76.25 

86,
00 

168,
00 

14.4
48,0

0 

  

94,71 168,00 15.911,
28 

  

1.463,28 0,00 

1
1 

Τυποποιημένα 
κουφώματα από 
αλουμίνιο με 
ηλεκτροστατική 
βαφή από 
ανοδιωμένο 
αλουμίνιο βάρους 
12 έως 24 kg/m2 8 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
65.01.

04 

96,
00 

215,
00 

20.6
40,0

0 

  

105,23 215,00 
22.624,

45 

  

1.984,45 0,00 

1
2 

Δάφορες 
επισκευαστικές 
εργασίες στα 
Σχολεία Μ19 9 

τε
μ. 

ΝΑΟΙΚ 
Ν\64.1

1.01 

1,0
0 

20.0
00,0

0 

20.0
00,0

0 

  

1,00 
20.000,

00 
20.000,

00 

  

0,00 0,00 

1
3 

Βελτίωση 
θερμικών 
επιδόσεων 10 

m
2 

ΝΑΟΙΚ 
79.81 

10,
00 

39,4
0 

394,
00 

  

10,00 39,40 394,00 

  

0,00 0,00 



εξωτερικών 
χώρων με 
επίστρωση 
εγχρώμων 
κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά 
υλικά 
(coolmaterials) 

1
4 

Αποξήλωση 
ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων 

ΝΤ
1/
1ο m 

ΝΑΟΙΚ 
2245 

      

  

105,23 16,80 
1.767,8

6 

  

1.767,86 0,00 

  Άθροισμα 
     

86.1
79,0

0      

98.716,
11 

  16.865,27 4.328,16 

  Αφαιρείται έκπτωση  
    

59,0
0% 

50.8
45,6

1      

58.242,
50   9.950,50 2.553,61 

  
Σύνολο  1.:  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

          

35.3
33,3

9 

35
.3

33
,3

9 

    

40.473,
61 40

.4
73

,6
1 

6.914,77 1.774,55 

2. 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ       

      
  

      
  

    

    
   

 
   

 
  

1 

Ηλεκτρικός 
πίνακας 
ηλεκτροδότησης 
λεβητοστασίου 
(Λ.Π) 2 

ΤΕ
Μ   

3,0
0 

772,
26 

2.31
6,78 

  

4 772,26 
3.089,0

4 

  

772,26 0,00 

2 

Μεταλλικές 
εσχάρες 
υδροσυλλογής 
Εσχάρες 
υδροσυλλογής, 
από ελατό 
χυτοσίδηρο 4 Kg 

ΥΔΡ 
6752 

100
,00 2,90 

290,
00 

  

100,00 2,90 290,00 

  

0,00 0,00 

  Άθροισμα 

     
2.60
6,78      

3.379,0
4 

  

772,26 0,00 

  Αφαιρείται έκπτωση  

    
60,0

0% 

1.56
4,07 

     

2.027,4
2 

  

463,35 0,00 



  
Σύνολο  2.: 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛ
ΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

          
1.04
2,71 

1.
04

2,
71

 

    

1.351,6
2 

1.
35

1,
62

 

308,91 0,00 

  

Σε μεταφορά        

      36
.3

76
,1

0 

      41
.8

25
,2

3 

7.223,68 1.774,55 

  

        

      

  

      

  

    

  

        

      

  

      

  

    

  

Από μεταφορά       

      36
.3

76
,1

0 

    

  

41
.8

25
,2

3 

7.223,68 1.774,55 

  

Άθροισμα εργασιών 

      

36
.3

76
,1

0 

   

41
.8

25
,2

3 

7.223,68 1.774,55 

  

Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 
18%  

            

6.
54

7,
70

 

      
7.

52
8,

54
 

1.300,26 319,42 

  

Σύνολο εργασιών 

      

42
.9

23
,8

0 

   

49
.3

53
,7

7 

8.523,94 2.093,97 

  

Απρόβλεπτα 15% 

           

6.
43

8,
57

 

      

0,
00

 

0,00 6.438,57 

  

Άθροισμα 

      

49
.3

62
,3

7  

 

8,60 

 

 

49
.3

53
,7

7 

8.523,94 8.532,54 

  

ΦΠΑ 24% 

            

11
.8

46
,9

7 

      

11
.8

44
,9

0 

2.045,74 2.047,81 



  

Τελικό Σύνολο 
Σύμβασης 

            

61
.2

09
,3

4 

      

61
.1

98
,6

7 

10.569,68 
10.580,3

5 

 
 

    
Τελική 
μεταβολή 
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Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Αρχική σύμβαση 
Η δαπάνη εργασιώντου παρόντος 1ου  Α.Π.Ε. είναι σε πλήρες ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση στο ποσό των 49.362,37  € (προ ΦΠΑ).Με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα ελέγχου 
δεν γίνεται χρήση επίέλασσον δαπανών  
Βάσει όλων των ανωτέρω συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ετου έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)» και προτείνεται για έγκριση, χωρίς υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης 
της σύμβασης. 
 
 
 
Καισαριανή,06/11/20      
Οι Επιβλέποντες 
Μηχανικοί 
 
 
Κων/νοςΣώκιαλης 
Ηλ/γος ΜηχανικόςΤΕ 

 
 
 
 
 
Γρηγόρης 
Ευαγγέλου 
Ηλ/γος Μηχανικός 
ΤΕ 
 

 
Καισαριανή,06/11/20 
Δ/ντρια Τ.Υ. 
 
 
Βασιλική Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική  Επιτροπή και 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  
 

 Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον  1ο Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)» χωρίς 
υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της σύμβασης, προϋπολογισμού 49.362,37 € πλέον Φ.Π.Α. 

 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                             5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)                                                                              
                                                                                                                                                            
 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       16/11/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 


