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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:   16/12/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ:           12682       
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ.: 213 2010739 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

34Η Συνεδρίαση   16-12-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 156/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 19/03/2021, 
προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης Μελετητών 
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   
ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 
Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 
 

Πρακτικό της με αριθμό 34ης/2020 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης  της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία συνήλθε  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
τηλεφώνου (καθώς και η ψηφοφορία αυτής) την 16η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ημέρα 
Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 12551/14-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε 
κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 
και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-
2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με 
την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
           
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
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2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγιού Άννα  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12534/14-12-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η οποία έχει  ως εξής : 

                               
Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

  

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 
184 παρ. 3 του Ν. 4412/16 μέχρι 19/03/2021. 
 

 Σχετικά έγγραφα: Αίτημα Παράτασης Αναδόχου Ένωσης από 19/10/2020 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 
 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης από 19/12/2017 για την εν λόγω μελέτη και την 
χρηματοδότηση αυτής από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150.  
 Τον προϋπολογισμό της Τεχν. Υπηρεσίας που ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ). 
 Τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73615 με ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών την 29/06/2018 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 5427/2018 
διακήρυξη. 
 Την υπ’ αριθμ. 28/2019 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΣΩΕΨ-ΡΘ0) απόφαση κατακύρωσης Οικονομικής Επιτροπής, 
- 39406/11071/17.05.2019 εγκριτική απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την 
εκτέλεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης ΕΥΡΩ 190.000,00 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με βάση την ανάλυση τιμών της μελέτης. 
 Την Σύμβαση με αρ. πρωτ. 7043/19-6-19 (19SYM005138073) με την ένωση «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του 
Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» για την εκπόνηση της παραπάνω 
μελέτης, αντί 98.189,78 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης από 19/12/2017 για την εν λόγω μελέτη και την 
χρηματοδότηση αυτής από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150.  
 Με βάση την Σύμβαση του Δήμου Καισαριανής με την Ανάδοχο Ένωση Μελετητών η 
ημερομηνία περαίωσης των εργασιών είναι η 19/05/2020. 
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 Με την Απόφαση 287/2019 (24η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – 
ΑΔΑ:Ω7ΓΒ7Λ7-3ΟΧ) ελήφθη παράταση της χρονικής ισχύος της από 19/12/2017 
υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έληγε στις 19/12/2019, κατά δώδεκα 
(12) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19/12/2020. 

 Για την υπό εξέλιξη μελέτη έχουν υποβληθεί και πληρωθεί οι ακόλουθοι λογαριασμοί: 

 1ος Λογαριασμός. Η υποβολή του 1ου Λογαριασμού έγινε με το αρ. πρωτ. 13103/29-
11-2019 έγγραφο από την Ανάδοχο Ένωση. Ο 1ος Λογαριασμός ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς πληρούνταν οι προϋποθέσεις του 
Ν. 4412/16 Άρθρα 187 & 189 για την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου. Η 
πιστοποίηση αφορούσε  στο 50% της συμβατικής αμοιβής της Προμελέτης και για 
δαπάνη 17.183,20€ (με ΦΠΑ). (2Ο Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης  
συνεδρίαση 18/2/2019). 

 2ος Λογαριασμός. Η υποβολή του 2ου Λογαριασμού έγινε με το αρ. πρωτ. 4695/29-5-
20 έγγραφο από την Ανάδοχο Ένωση. Ο 2ος Λογαριασμός ελέγχθηκε και εγκρίθηκε 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς πληρούνταν οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 
Άρθρα 187 & 189 για την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου. Η πιστοποίηση 
αφορούσε στην πληρωμή για το 70% του πρώτου σταδίου (προμελέτη 35% της 
συνολικής αμοιβής μελέτης και 25% οριστική μελέτη της συνολικής αμοιβής) και για 
δαπάνη 24.056,51€ (με ΦΠΑ). (4Ο Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης  
συνεδρίαση 10/6/2020). 

 Το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη είναι υπό εξέλιξη. Συγκεκριμένα η πρόοδος με βάση την 
ενημέρωση της Επιτροπής από την Επιβλέπουσα είναι ως ακολούθως : 

 Έχει γίνει υποβολή Χρονοδιαγράμματος από την Ανάδοχο Ένωση, και έγκριση από την 
Τεχνική Υπηρεσία. 

 Έχει γίνει υποβολή Προγράμματος Ποιότητας της Μελέτης. 

 Έχει γίνει συνάντηση εξέλιξης μελέτης την 5/11/2019 και υποβολή Προμελέτης την 
8/11/2019 (έγγραφο με αρ. πρωτ. 1221/8-11-19). 

 Έχουν ξεκινήσει από 15/11/2019 συναντήσεις της Αναδόχου Ένωσης με δημόσιους φορείς 
όπως Πολεοδομία κλπ στα πλαίσια της Οριστικής Μελέτης ως μέρος και της διαδικασίας 
έκδοσης Άδειας Δόμησης στα πλαίσια των Συμβατικών υποχρεώσεων της Αναδόχου Ένωσης 
Μελετητών.   

 Έχει υποβληθεί η οριστική μελέτη για τα κτίρια από την Ανάδοχο ένωση μελετητών και 
βρισκόμαστε στην διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας σχολιασμού, παρατηρήσεων. Η 
λίστα των σχεδίων οριστικής μελέτης που έχουν υποβληθεί συνόδευε το 4ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο 5ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης έχουν 
ενσωματωθεί φωτορεαλιστικά των υπό μελέτη κτιρίων. 
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 Με βάση το άρθρο 7.3 της Προγραμματικής Σύμβασης έγινε παράταση του Συμφωνητικού 
Εκτέλεσης της Μελέτης κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 19/11/2020. Συγκεκριμένα λόγω της 
πανδημίας του Covid-19 από 11/03/2020 όλες οι διαδικασίες για επιμέρους αδειοδοτήσεις, 
αρχιτεκτονική επιτροπή που δεν είχε ακόμη οριστεί, πολεοδομικά θέματα και εκ περιτροπής 
ή εξ αποστάσεως λειτουργία των υπηρεσιών και των μελετητών κατέστησαν αναγκαία την 
παράταση της συμβατικής διάρκειας υλοποίησης της μελέτης. Επίσης η έκδοση ΦΕΚ 
4735/2020 (άρθρο 51) με όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο που θα υλοποιηθούν τα 
έργα έγινε την 12.10.2020.  Η έκδοση του ΦΕΚ 4735/2020 από το Υπουργείο ήταν απαραίτητη 
για την οριστικοποίηση της μελέτης, για την υποβολή του φακέλου μελέτης προς έγκριση από 
αρμόδιους φορείς και συμβούλια και αδειοδότηση από την Πολεοδομία. Η 1η παράταση της 
Συμβατικής Προθεσμίας ολοκλήρωσης των μελετών μέχρι 19/11/2020 ελήφθη με την 
Απόφαση 97/28-7-20 (ΑΔΑ ΨΖ8ΕΩΕΨ-832).  

 Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω ΦΕΚ εκδόθηκε 12 Οκτωβρίου 2020, ώστε να 
τροποποιηθεί και να ολοκληρωθεί η μελέτη με τους όρους δόμησης που αναγράφονται στο 
ΦΕΚ ο Δήμος Καισαριανής έχει ζητήσει με την Σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης (5ο Πρακτικό) την παράταση της προθεσμίας λήξης της Προγραμματικής 
Σύμβασης κατά 6 μήνες με νέα λήξη στις 19/6/2021, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι 
διαδικασίες παραλαβής της μελέτης και της καταβολής των αμοιβών της μελέτης.   

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε στην 78η συνεδρίασή της 8-12-
2020 στο Θέμα 40ο την εν λόγω Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 19-6-2021. 

 Συνεπώς με βάση και το άρθρο 7.3 της Προγραμματικής Σύμβασης κρίνεται απαραίτητη η 
2η παράταση του Συμφωνητικού Εκτέλεσης της Μελέτης μέχρι 19/03/2021. Συγκεκριμένα 
λόγω της πανδημίας του Covid-19 από 11/03/2020 όλες οι διαδικασίες για επιμέρους 
αδειοδοτήσεις, αρχιτεκτονική επιτροπή που δεν είχε ακόμη οριστεί, πολεοδομικά θέματα 
και εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως λειτουργία των υπηρεσιών και των μελετητών κρίνεται 
απαραίτητη η παράταση της συμβατικής διάρκειας υλοποίησης της μελέτης.  Επίσης η 
έκδοση ΦΕΚ 4735/2020 (άρθρο 51) με όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο που θα 
υλοποιηθούν τα έργα έγινε την 12.10.2020.  Η έκδοση του ΦΕΚ 4735/2020 από το Υπουργείο 
ήταν απαραίτητη για την οριστικοποίηση της μελέτης, για την υποβολή του φακέλου μελέτης 
προς έγκριση από αρμόδιους φορείς και συμβούλια και αδειοδότηση από την Πολεοδομία. 

 Την πρότερη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην Συνεδρίαση της 
24/6/2020 ότι απαιτείται μόνο έγκριση από τον Δήμο Καισαριανής. 

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Βάσει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας του υπ’ 
αριθμ. 7043 από 19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 19/03/2021, προϋπολογισμού 
Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 
Α.Ε. –      ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – 
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 
9769.01.150. 
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Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  
 

 Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Το αίτημα παράτασης 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
Μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου με όλους τους 
συμβούλους 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 19/03/2021, 
προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης Μελετητών 
«ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   
ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 
Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                              
                                                                             6. Παραγιού Άννα 
                                                                             
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       16/12/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                                                                                                      
                                                                         ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


