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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

35Η Συνεδρίαση   22-12-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 161/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 

 

Πρακτικό της με αριθμό 35ης/2020 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 22α του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα  16:30 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12751/17-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 
του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση 
για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
             
              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)  
6. Παραγιού Άννα  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     Σταθάκη 
Ιωάννη. 
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Ο  Δήμαρχος-Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12271/09-12-2020 εισήγηση της διευθύντριας 
τεχνικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής  καθώς και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα όπου 
έχουν ως εξής : 
 
 

                                                                             Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

(ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε. ) 

 
 
 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. αφορά  στο έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». 
 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

Το έργο υλοποιείται με βάση: 
 τη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής και την αριθμ. 
280/2018 (ΑΔΑ:6ΤΦΓΩΕΨ-9ΩΙ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της επικαιροποιημένης 
μελέτης. 
 Την υπ΄ αριθμ. 231/2018 (ΑΔΑ:65ΧΧΩΕΨ-2ΩΝ ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση Διαγωνισμού εκτέλεσης έργου, έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη Δημοσίας σύμβασης εκτέλεσης του έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
 Την  αριθμ. πρωτ. 13185/2018 (ΑΔΑM 18PROC004271939) Διακήρυξη 
 Την υπ’ αριθμ. 32/2020 (ΑΔΑ: Ω6Θ6ΩΕΨ-ΘΔ3) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την 
έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
79313) για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (Φάση: Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & 
Κατακύρωση) . 
 Την αριθμ. πρωτ. 34902/9153/3.7.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής για έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 32/2020 απόφαση ΟΕ του Δήμου Καισαριανής 
 
 Για το εν λόγω Έργο υπογράφηκε η Σύμβαση με αριθ. πρωτ. 8181/1-9-2020 (ΑΔΑΜ: 
20SYMV7274142). Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ  (8) μήνες.  

 
Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε.: 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό: 
 

1) Την ρύθμιση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών των συμβατικών άρθρων του 
Τιμολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται  ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση των 
εργασιών  που προτείνονται επειδή κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση και 
λειτουργικότητα του έργου και τακτοποίηση δαπάνης των απροβλέπτων.  
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Οι  μεταβολές των εργασιών των συμβατικών  άρθρων  οφείλονται στους παρακάτω λόγους: 
1. Εκτεταμένες φθορές που προκλήθηκαν στους προσμετρημένους χώρους μεταξύ τους 

διαστήματος από την έγκριση της μελέτης έως και την σύμβαση του έργου καθώς και 
ακριβέστερη προμέτρηση στους χώρους των παιδικών χαρών που οδηγεί στις μεταβολές των 
ποσοτήτων των σχετικών άρθρων. 

2. Αλλαγές στις ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας που προκύψαν από τα κρίσιμα ύψη πτώσης των 
υπό προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς. 

3. Στη μείωση των ποσοτήτων των οργάνων παιδικής χαράς, καθώς με την ακριβέστερη αποτύπωση 
των χώρων προέκυψε ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος ασφαλείας για την τοποθέτησή 
τους.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ος Σελ. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 226.000,00 € (με ΦΠΑ) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE 
 

 

 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
 

 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Επί πλέον 

Επί 
έλλατον 

 

 

1 1 
 

ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 

ΟΔΟΝ 3211Β m3 17,80 90,00 1.602,00 180,00 3.204,00 1.602,00 
 

2 2 ΝΑΟΙΚ 
Ν\22.66.10 

Αποξήλωση εξοπλισμού παιδικής χαράς 
 

ΟΙΚ 275 τεμ. 500,00 2,00 1.000,00 2,00 1.000,00 
  

 
 

3 

 
 

3 

 
 

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 

 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 
 

ΟΙΚ 2236 

 
 

m2 

 
 

7,90 

 
 

100,00 

 
 

790,00 

 
 

101,09 

 
 

798,61 

 
 

8,61 

 

 
4 

 
4 

 
 

ΝΑΟΔΟ Α02.1 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων 
οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών 

 
 

ΟΔΟΝ 1123.Α 

 
m3 

 
7,90 

 
30,00 

 
237,00 

 
47,94 

 
378,73 

 
141,73 

 

5 5 
 

ΝΑΟΔΟ Α\Δ01 Κοπή ασφαλτ/δέματος 
 

ΟΙΚ 2269Α m 0,86 20,00 17,20 80,80 69,49 52,29 
 

 
6 6 ΝΑΟΙΚ 

Α\20.01.02 
Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων 
περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 

 
ΟΙΚ 2101 

 
m2 

 
11,60 5,00 

 
58,00 10,00 

 
116,00 

 
58,00 

 

 
7 7 

 
ΝΑΟΙΚ 10.07.01 

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 
βατότητας 

 
ΟΙΚ 1136 

 
ton.k m 

 
0,35 900,00 

 
315,00 363,92 

 
127,37 

  
187,63 

 
8 8 

 
ΝΑΟΙΚ 20.30 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά 
μέσα 

 
ΟΙΚ 2171 

 
m3 

 
0,90 15,00 

 
13,50 352,85 

 
317,57 

 
304,07 

 

 
9 

 
9 

 
 
ΝΑΟΙΚ 22.10.01 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

 
 

ΟΙΚ 2226 

 
m3 

 
34,30 

 
15,50 

 
531,65 

 
6,92 

 
237,36 

  
294,29 

 
10 10 

 
ΝΑΟΔΟ Α02 

 
Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 
ΟΔΟΝ 1123.Α 

 
m3 

 
7,00 95,00 

 
665,00 321,00 

 
2.247,00 

 
1.582,00 

 

1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις 
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 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
Επί πλέον 

εργασιών 
Επί 

έλλατον 
 

 
11 11 

 
ΝΑΟΔΟ Β01 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,00 m 

 
ΟΔΟΝ 2151 

 
m3 

 
10,30 10,00 

 
103,00 29,22 

 
300,97 

 
197,97 

 

 
12 

 
12 

 
 
ΝΑΟΙΚ 22.15.01 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

 
 

ΟΙΚ 2226 

 
m3 

 
62,30 

 
0,50 

 
31,15 

 
10,11 

 
629,85 

 
598,70 

 

 

 
 

 
1 13 

 
ΝΑΟΙΚ 32.05.04 

Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 
ΟΙΚ 3214 

 
m3 

 
106,00 50,00 

 
5.300,00 84,09 

 
8.913,54 

 
3.613,54 

 

2 14 
 

ΝΑΟΔΟ Α\Β51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα 
 

ΟΔΟΝ 2921 m 6,70 95,00 636,50 89,79 601,59 
 

34,91 

 
3 15 

 
ΝΑΟΙΚ 38.20.03 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα 
B500C 

 
ΟΙΚ 3873 

 
kg 

 
1,01 600,00 

 
606,00 542,69 

 
781,62 

 
175,62 

 

4 16 ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3841 m2 20,25 150,00 3.037,50 195,00 3.948,75 911,25  

5 17 ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 3811 m2 22,50 85,00 1.912,50 71,94 1.618,65  293,85 
 

6 18 
 

ΝΑΟΙΚ 38.18 
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα 

 
ΟΙΚ 3816 

 
m 

 
2,80 15,00 

 
42,00 0,00 

 
0,00 

  
42,00 

 
7 19 

 
ΝΑΟΙΚ 38.20.01 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί 
λείοι κατηγορίας Β500A 

 
ΟΙΚ 3872 

 
kg 

 
1,13 15,00 

 
16,95 3.882,30 

 
4.387,00 

 
4.370,05 

 

 
6 Ν1 ΣΧ. ΝΑΟΔΟ 

Α\Β51 
Πρόχυτο κράσπεδο από σκυρόδεμα κατασκευασμένο 
επιτοπίως 

 
ΟΔΟ 2921 

 
m 

 
16,00 0,00 

 
0,00 150,53 

 
2.408,48 

 
2.408,48 

 

 
7 Ν2 

 
ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 38.13 

Κατασκευή καθιστικού στην εσωτερική παρειά τοιχείου 
από σκυρόδεμα 

 
ΟΔΟ 3841 

 
τμχ 

 
107,97 0,00 

 
0,00 5,00 

 
539,83 

 
539,83 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 2.478,71 75,76% 

5.363,50 
2.091,77 
3.271,73 

9.426,95 4.545,37 481,92 
3.676,51 1.772,69 187,95 
5.750,44 2.772,68 293,97 

2. Σκυροδέματα κονιοδέματα 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 7.105,29 100,84% 

11.551,45 
4.505,07 
7.046,38 

23.199,46 12.018,77 370,76 
9.047,79 4.687,32 144,60 

14.151,67 7.331,45 226,16 



1ος Σελ. 

 

 

 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
Επί πλέον 

εργασιών 
Επί 

έλλατον 
 

 
 

 
 

1 

 
 

20 

 
 

ΗΜΧ 8973.7.1.ΣΧ 

 
Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής 
(LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα 

 
 

ΗΛΜ 103 

 
 

ΤΕΜ 

 
 

550,00 

 
 

8,00 

 
 

4.400,00 

 
 

8,00 

 
 

4.400,00 

  

 
2 

 
21 

 
 
ΗΜΧ 8973.7.1.ΣΧ 

Αντικατάσταση οργάνων σε πίλλαρ φωτισμού, 
αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων 
ασφαλειών) 

 
 

ΗΛΜ 55 

 
ΤΕΜ 

 
20,00 

 
6,00 

 
120,00 

 
6,00 

 
120,00 

  

 
3 22 

 
ΗΜΧ 8973.7.1.ΣΧ 

Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας 
ή/και αντικατάσταση της θύρας 

 
ΗΛΜ 52 

 
ΤΕΜ 

 
60,00 1,00 

 
60,00 1,00 

 
60,00 

  

 
4 

 
23 

 
ΗΛΜ ΚΠΤ- 

60.10.40.04.ΣΧ 
Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών – χρονοδιακοπτών 
φορτίου 

  
ΤΕΜ 

 
100,00 

 
4,00 

 
400,00 

 
4,00 

 
400,00 

  

 
5 24 

 
ΗΜΧ 8062.1.ΣΧ 

Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού-φρεάτια-καλώδια 
τύπου Ε1VVU 

 
ΗΛΜ 59.01 

 
μ 

 
7,00 100,00 

 
700,00 100,00 

 
700,00 

  

 

 
 

1 25 
 
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.2 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 40χιλ. 

 
ΟΙΚ 7397 m2 75,00 500,00 37.500,00 0,00 0,00 

 
37.500,00 

2 26 
 
ΝΑΟΙΚ Ν\73.97.3 Επίστρωση με χυτό συνθετικό τάπητα 50χιλ. 

 
ΟΙΚ 7397 m2 82,00 50,00 4.100,00 600,00 49.200,00 45.100,00 

 

 
3 

 
27 

 
 

ΝΑΟΙΚ 79.81 

Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά 
υλικά (cool materials) 

 
 

ΟΙΚ 7744 

 
m2 

 
39,40 

 
220,00 

 
8.668,00 

 
216,64 

 
8.535,62 

  
132,38 

4 28 ΝΑΟΔΟ Β52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟΝ 2922 m2 13,80 240,00 3.312,00 235,95 3.256,11  55,89 

5 29 ΝΑΟΙΚ 
Ν\20.22.6.2 

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου 
 

ΝΑΟΙΚ 73.11 m2 35,00 480,00 16.800,00 279,21 9.772,35 
 

7.027,65 

 
6 30 

 
ΝΑΟΙΚ 52.81.01 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με 
κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm 

 
ΟΙΚ 5281 

 
m2 

 
39,00 20,00 

 
780,00 60,00 

 
2.340,00 

 
1.560,00 

 

 
6 Ν3 

 
ΣΧ. ΝΑΟΔΟ Β82 

Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε 
πεζοδρόμια και νησίδες 

 
ΟΔΟ 2922 

 
τμχ 

 
115,00 0,00 

 
0,00 2,00 

 
230,00 

 
230,00 

 

3. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00% 

5.680,00 
2.215,20 
3.464,80 

5.680,00 0,00 0,00 
2.215,20 0,00 0,00 
3.464,80 0,00 0,00 

4. Επενδύσεις, επιστρώσεις 



1ος Σελ. 

 

 

 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
Επί πλέον 

εργασιών 
Επί 

έλλατον 
 

  
   

 

 

 
1 31 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.1 

 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
700,00 2,00 

 
1.400,00 2,00 

 
1.400,00 

  

 
2 32 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.2 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΝΗΠΙΩΝ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
800,00 2,00 

 
1.600,00 2,00 

 
1.600,00 

  

 
3 33 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.3 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΠΑΙΔΩΝ ΔΥΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
650,00 2,00 

 
1.300,00 2,00 

 
1.300,00 

  

4 34 
 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.4 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - KOYNIA ΦΩΛΙΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 ΤΕΜ 1.500,00 1,00 1.500,00 1,00 1.500,00 

  

 
5 35 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.5 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΚΡΙΔΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
450,00 2,00 

 
900,00 2,00 

 
900,00 

  

 
6 36 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.6 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 
ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
450,00 1,00 

 
450,00 1,00 

 
450,00 

  

 
7 37 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.7 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΑΜΠΕΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
450,00 1,00 

 
450,00 1,00 

 
450,00 

  

 
8 38 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.8 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΜΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
450,00 1,00 

 
450,00 0,00 

 
0,00 

  
450,00 

 
9 39 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.9 

 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
750,00 1,00 

 
750,00 1,00 

 
750,00 

  

 
10 40 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.10 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
850,00 1,00 

 
850,00 1,00 

 
850,00 

  

 
11 41 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.11 

 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
240,00 1,00 

 
240,00 1,00 

 
240,00 

  

 
12 42 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.12 

 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΟΚΟI ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
300,00 1,00 

 
300,00 0,00 

 
0,00 

  
300,00 

 
13 43 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.13 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ - ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
4.000,00 1,00 

 
4.000,00 1,00 

 
4.000,00 

  

 
14 44 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.14 

 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
6.000,00 1,00 

 
6.000,00 1,00 

 
6.000,00 

  

 
15 45 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.15 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
8.785,00 1,00 

 
8.785,00 1,00 

 
8.785,00 

  

73.334,08 46.890,00 44.715,92 
28.600,29 18.287,10 17.439,21 
44.733,79 28.602,90 27.276,71 

71.160,00 
27.752,40 
43.407,60 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1.326,19 3,06% 

5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 



1ος Σελ. 

 

 

 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
Επί πλέον 

εργασιών 
Επί 

έλλατον 
 

 
16 46 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.16 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ 
ΠΑΤΗΜΑΤΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
550,00 1,00 

 
550,00 1,00 

 
550,00 

  

 
17 47 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.17 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΔΥΟ 
ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΝΕΛ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
2.000,00 1,00 

 
2.000,00 1,00 

 
2.000,00 

  

 
18 48 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.18 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΔΥΟ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΜΕ 
ΜΠΑΛΚΟΝΙ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 

 
ΤΕΜ 

 
1.900,00 1,00 

 
1.900,00 1,00 

 
1.900,00 

  

19 49 
 
ΝΑΟΙΚ Ν\2017.19 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ- ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ 

 
ΟΙΚ 51.04.01 ΤΕΜ 350,00 3,00 1.050,00 3,00 1.050,00 

  

 

20 

 

50 

 

 
ΝΑΟΙΚ Ν\52.14 

 
Καθιστικό εξωτερικού χώρου διαστάσεων περίπου 1,80 
μ. μήκος, 0,50 μ πλάτος και 0,75μ. ύψος με μεταλλικό 
σκελετό και κάθισμα και πλάτη από ξυλεία 

  

τ.μ. 

 

150,00 

 

5,00 

 

750,00 

 

5,00 

 

750,00 

  

20 Ν4 ΣΧ. ΟΙΚ 566.05 
Μεταλλικός ορθοστάτης πακτωμένος σε σκυρόδεμα για 
στερέωση ξύλινης επένδυσης 

ΟΙΚ 566.05 τμχ 25,03 0,00 0,00 120,00 3.003,30 3.003,30 
 

 

 
 

 
1 51 

 
ΝΑΟΙΚ 77.30 

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές 
ρητίνες βάσεως διαλύτου 

 
ΟΙΚ 7735 

 
m2 

 
2,25 100,00 

 
225,00 100,00 

 
225,00 

  

2 52 ΝΑΟΙΚ 
Ν\77.80.02.1 

Ανακαίνιση χρωματισμών επιφανειών 
 

ΝΑΟΙΚ 7785.1 m2 5,00 200,00 1.000,00 200,00 1.000,00 
  

 
3 53 

 
ΝΑΟΙΚ 77.67.03 

 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3’’ 

 
ΟΙΚ 7767.6 

 
ΜΜ 

 
3,00 400,00 

 
1.200,00 400,00 

 
1.200,00 

  

 

 
 

 
1 

 
54 

 
 

ΝΑΠΡΣ Ζ02.2 

 
Κόψιμο-εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων 
περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m 

 
 

ΠΡΣ 5354 

 
ΤΕΜ 

 
60,00 

 
4,00 

 
240,00 

 
4,00 

 
240,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1.374,51 6,40% 

35.225,00 
13.737,75 
21.487,25 

37.478,30 3.003,30 750,00 
14.616,54 1.171,29 292,50 
22.861,76 1.832,01 457,50 

6. Λοιπά, τελειώματα 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 39,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00% 

2.425,00 
945,75 

1.479,25 

2.425,00 0,00 0,00 
945,75 0,00 0,00 

1.479,25 0,00 0,00 

7. Πράσινο, χωματουργικές εργασίες 



1ος Σελ. 

 

 

 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
Επί πλέον 

εργασιών 
Επί 

έλλατον 
 

 
2 

 
55 

 
 

ΝΑΠΡΣ Ζ02.3 

 
Κόψιμο-εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων 
περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m 

 
 

ΠΡΣ 5354 

 
ΤΕΜ 

 
80,00 

 
5,00 

 
400,00 

 
5,00 

 
400,00 

  

 
3 56 

 
ΝΑΠΡΣ Ν\Α05.1 

Πλήρωση νησίδων και λοιπών χώρων δια κηπαίου 
χώματος 

 
ΝΑΠΡΣ Α05 

 
m3 

 
12,00 24,00 

 
288,00 24,00 

 
288,00 

  

4 57 ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ 1620 m3 5,00 10,00 50,00 10,00 50,00   

 
5 

 
58 

 
 

ΝΑΠΡΣ Ε02.2 

 
Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη με 
εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50Χ0,50Χ0,50 m 

 
 

ΠΡΣ 5120 

 
ΤΕΜ 

 
2,00 

 
120,00 

 
240,00 

 
120,00 

 
240,00 

  

 
6 

 
59 

 
 

ΝΑΠΡΣ Ε04.2 

 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, 
διαστάσεων 0,70Χ0,70Χ0,70 m 

 
 

ΠΡΣ 5110 

 
ΤΕΜ 

 
2,40 

 
3,00 

 
7,20 

 
3,00 

 
7,20 

  

 

 
 

1 60 ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 7,40 50,00 370,00 50,00 370,00   

2 61 ΝΑΠΡΣ Δ03.4 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α4 ΠΡΣ 5220 ΤΕΜ 13,50 25,00 337,50 25,00 337,50   

 
3 62 

 
ΝΑΠΡΣ Ε09.5 

 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

 
ΠΡΣ 5210 

 
ΤΕΜ 

 
1,30 128,00 

 
166,40 128,00 

 
166,40 

  

4 63 ΝΑΠΡΣ Δ01.3 Δένδρα, κατηγορίας Δ3 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 12,50 3,00 37,50 3,00 37,50   

 
5 64 

 
ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.2 

Κλάδεμα θάμνων, ανανέωση κόμης παλαιών 
αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m 

 
ΠΡΣ 5353 

 
ΤΕΜ 

 
5,50 20,00 

 
110,00 20,00 

 
110,00 

  

 

 
 

 
1 

 
65 

 
 

ΟΙΚ ΚΤ-77.97-Α 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 
in 

 
 

ΗΛΜ 8 

 
ΤΕΜ 

 
32,00 

 
4,00 

 
128,00 

 
4,00 

 
128,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 40,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00% 

1.225,20 
490,08 
735,12 

1.225,20 0,00 0,00 
490,08 0,00 0,00 
735,12 0,00 0,00 

8. Φυτικό υλικό 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 40,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00% 

1.021,40 
408,56 
612,84 

1.021,40 0,00 0,00 
408,56 0,00 0,00 
612,84 0,00 0,00 

9. Εγκατάσταση πρασίνου 



1ος Σελ. 

 

 

 Αρχική σύμβαση Προτεινόμενος ΑΠΕ 

Α/Α Α.Τ. 
Κωδικός 
Άρθρου Περιγραφή εργασιών Κωδ. Αναθ. M.M. 

Τιμή 
Μονάδας Ποσότητες 

Δαπάνη 
εργασιών Ποσότητες 

Δαπάνη 
Επί πλέον 

εργασιών 
Επί 

έλλατον 
 

 
2 66 ΟΙΚ ΚΠΤ- 

79.11.01-Α 
Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 
ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 2 

 
ΗΛΜ 52 

 
ΤΕΜ 

 
130,00 2,00 

 
260,00 2,00 

 
260,00 

  

 
3 67 ΟΙΚ ΚΠΤ- 

78.05.01-Α 

 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β 

 
ΗΛΜ 8 

 
ΤΕΜ 

 
12,00 2,00 

 
24,00 2,00 

 
24,00 

  

 
4 68 ΟΙΚ ΚΠΤ- 

79.11.01-Α 
Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, από πολυεστέρα, 
διαστάσεων 50x40x20 (cm) 

 
ΗΛΜ 8 

 
ΤΕΜ 

 
70,00 2,00 

 
140,00 2,00 

 
140,00 

  

 
5 69 ΟΙΚ ΚΠΤ- 

78.05.01-Α 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 16 mm 

 
ΗΛΜ 8 

 
m 

 
0,30 101,00 

 
30,30 101,00 

 
30,30 

  

6 70 ΟΙΚ ΚΠΤ- 
79.11.01-Α 

Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 
 

ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 0,22 180,00 39,60 180,00 39,60 
  

 
7 71 ΟΙΚ ΚΠΤ- 

78.05.01-Α 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 25 mm 

 
ΗΛΜ 8 

  
0,45 80,00 

 
36,00 80,00 

 
36,00 

  

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1 81.899,71 94.184,41 40.539,04 28.254,34 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 14.741,95 16.953,19 7.297,03 5.085,78 
ΣΥΝΟΛΟ 2 96.641,66 111.137,60 47.836,07 33.340,12 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 14.496,25 0,31   

ΣΥΝΟΛΟ 3 111.137,91 111.137,91   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00   

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 111.137,91 111.137,91   

ΦΠΑ 24% 26.673,10 26.673,10   

ΣΥΝΟΛΟ 137.811,01 137.811,01   

 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

Καισαριανή,….../….../2020   Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020 
Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί η 
Διευθύντρια Τ.Υ. 

 
 
 
 

NAFCONSTRUCTION IKE Ελιάνα Χαρίτου Γρηγόριος Ευαγγέλου Βάσω Κωνσταντοπούλου 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 40,00%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  
ΑΥΞΗΣΗ Η΄ ΜΕΙΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 0,00 0,00% 

657,90 
263,16 
394,74 

657,90 0,00 0,00 
263,16 0,00 0,00 
394,74 0,00 0,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 226.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE 

  
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΑΠΕ 

 
  

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 81.899,71 94.184,41 12.284,70 15,00% 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 14.741,95 16.953,19 2.211,24 15,00% 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 14.496,25 0,31 -14.495,94 -100,00% 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 - 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 0,00 - 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 111.137,91 111.137,91 0,00 0,00% 

ΦΠΑ 24% 26.673,10 26.673,10 0,00 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 137.811,01 137.811,01 0,00 0,00% 

 
 

 
 
 
 
 
 

NAFCONSTRUCTION IKE Ελιάνα Χαρίτου Γρηγόριος Ευαγγέλου Βάσω Κωνσταντοπούλου 
 Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020 
Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Καισαριανή,….../….../2020 
η Διευθύντρια Τ.Υ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 226.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: NAFCONSTRUCTION IKE 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 

 
 
 

ΟΜΑΔΕΣ 

 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ 
ΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ 

1ου ΑΠΕ 

ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΠΙ 

ΕΛΑΤΤΟΝ 
ΚΑΤΑ 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 
ΜΕ ΟΡΙΟ 

20% 
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 
ΜΕ ΜΕ ΟΡΙΟ 
20% ΣΤΗΝ 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ 

ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟΝ 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ 

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

 
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟΝ 

 

1. Χωματουργικά, 
καθαιρέσεις 

3.271,73 5.750,44 2.478,71 75,76% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

2. Σκυροδέματα 
κονιοδέματα 

7.046,38 14.151,67 7.105,29 100,84% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

3. Ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες 

 
3.464,80 

 
3.464,80 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00 

 
0,00% 

4. Επενδύσεις, 
επιστρώσεις 

43.407,60 44.733,79 1.326,19 3,06% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

5. Κατασκευές ξύλινες ή 
μεταλλικές 

 
21.487,25 

 
22.861,76 

 
1.374,51 

 
6,40% 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00 

 
0,00% 

6. Λοιπά, τελειώματα 1.479,25 1.479,25 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

7. Πράσινο, χωματουργικές 
εργασίες 

 
735,12 

 
735,12 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00% 

 
0,00 

 
0,00% 

8. Φυτικό υλικό 612,84 612,84 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

9. Εγκατάσταση πρασίνου 394,74 394,74 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
81.899,71 94.184,41 12.284,70  0,00 0,00  0,00  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 14.741,95 16.953,19 2.211,24  0,00  

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ 
& ΟΕ 

96.641,66 111.137,60 14.495,94 15,00% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

96.641,66 111.137,60 14.495,94 15,00% 0,00 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

14.496,25 
 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

0,00 14.495,94 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ 

14.496,25 0,31 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 

111.137,91 111.137,91 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 0,00 0,00 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

111.137,91 111.137,91 

ΦΠΑ 26.673,10 26.673,10 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137.811,01 137.811,01 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00 
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00 
ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20% 0,00 
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00% 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ 
ΕΛΑΤΤΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.189,97 

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΜΕ ΟΡΙΟ 
10% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 
 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΦΑΙΡΕΙΤΑ Ι 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 0,00 39,00% 0,00 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 2.948,31 39,00% 1.798,47 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 0,00 39,00% 0,00 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 230,00 39,00% 140,30 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 3.003,30 39,00% 1.832,01 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 6 0,00 39,00% 0,00 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 7 0,00 40,00% 0,00 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 8 0,00 40,00% 0,00 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 9 0,00 40,00% 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 3.770,78 
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 678,74 

ΣΥΝΟΛΟ 2 4.449,52 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ 14.496,25 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ 0,00 
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Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το 
άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική  Επιτροπή και 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών 
 Τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», προϋπολογισμού σύμβασης  111.137,92 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) ή 
137.811,10 ευρώ (με ΦΠΑ) χωρίς υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης της σύμβασης. 
Ανάδοχος NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                             5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος) 
                                                                             6. Παραγιού Άννα 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       22/12/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Καισαριανή,….../….../2020 Καισαριανή,….../….../2020 
Για την ανάδοχο εταιρεία οι Επιβλέποντες Μηχανικοί 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
Καισαριανή,….../….../2020 
η Διευθύντρια Τ.Υ. 

Γρηγόριος Ευαγγέλου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

Βάσω Κωνσταντοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός NAFCONSTRUCTION IKE Ελιάνα Χαρίτου 

 Αρχιτέκτων Μηχανικός 


