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ΘΕΜΑ: Έγκριση της 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 18/06/2021, 
προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης 
Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. –      ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   
ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 

Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 9ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 29η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 

έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4049/24-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 

Ονομαστικά οι:  
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                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     

Σταθάκη Ιωάννη. 
                    
 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι 3567/16-03-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η 
οποία έχει  ως εξής : 

 

 
 

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στην 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 

19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16 μέχρι 18/06/2021. 

• Σχετικά έγγραφα: Αίτημα Παράτασης Αναδόχου Ένωσης 1679/12-02-2021 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 

• Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης από 19/12/2017 για την εν λόγω μελέτη και την 

χρηματοδότηση αυτής από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150.  

• Τον προϋπολογισμό της Τεχν. Υπηρεσίας που ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ). 

• Τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 73615 με ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών την 29/06/2018 σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 5427/2018 

διακήρυξη. 

• Την υπ’ αριθμ. 28/2019 (ΑΔΑ: ΩΟ3ΣΩΕΨ-ΡΘ0) απόφαση κατακύρωσης Οικονομικής 

Επιτροπής, - 39406/11071/17.05.2019 εγκριτική απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 

προϋπολογισμού μελέτης ΕΥΡΩ 190.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με βάση 

την ανάλυση τιμών της μελέτης. 

• Την Σύμβαση με αρ. πρωτ. 7043/19-6-19 (19SYM005138073) με την ένωση «ΓΡΑΦΕΙΟ 

75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. – ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του 
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Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» για την εκπόνηση της 

παραπάνω μελέτης, αντί 98.189,78 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

• Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης από 19/12/2017 για την εν λόγω μελέτη και την 

χρηματοδότηση αυτής από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150.  

• Με βάση την Σύμβαση του Δήμου Καισαριανής με την Ανάδοχο Ένωση Μελετητών η 

ημερομηνία περαίωσης των εργασιών ήταν η 19/05/2020. 

• Με την Απόφαση 287/2019 (24
η
 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής – 

ΑΔΑ:Ω7ΓΒ7Λ7-3ΟΧ) ελήφθη παράταση της χρονικής ισχύος της από 19/12/2017 

υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έληγε στις 19/12/2019, κατά 

δώδεκα (12) μήνες ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19/12/2020. 

• Για την υπό εξέλιξη μελέτη έχουν υποβληθεί και πληρωθεί οι ακόλουθοι 

λογαριασμοί: 

• 1
ος

 Λογαριασμός. Η υποβολή του 1
ου

 Λογαριασμού έγινε με το αρ. πρωτ. 

13103/29-11-2019 έγγραφο από την Ανάδοχο Ένωση. Ο 1
ος 

Λογαριασμός 

ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς πληρούνταν 

οι προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 Άρθρα 187 & 189 για την καταβολή της 

αμοιβής του Αναδόχου. Η πιστοποίηση αφορούσε  στο 50% της συμβατικής 

αμοιβής της Προμελέτης και για δαπάνη 17.183,20€ (με ΦΠΑ). (2
Ο
 Πρακτικό 

Επιτροπής Παρακολούθησης  συνεδρίαση 18/2/2019). 

• 2
ος

 Λογαριασμός. Η υποβολή του 2
ου

 Λογαριασμού έγινε με το αρ. πρωτ. 

4695/29-5-20 έγγραφο από την Ανάδοχο Ένωση. Ο 2
ος 

Λογαριασμός ελέγχθηκε 

και εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 Άρθρα 187 & 189 για την καταβολή της αμοιβής 

του Αναδόχου. Η πιστοποίηση αφορούσε στην πληρωμή για το 70% του 

πρώτου σταδίου (προμελέτη 35% της συνολικής αμοιβής μελέτης και 25% 

οριστική μελέτη της συνολικής αμοιβής) και για δαπάνη 24.056,51€ (με ΦΠΑ). 

(4
Ο
 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης  συνεδρίαση 10/6/2020). 

• Επίσης έχει υποβληθεί ο 3
ος

 Λογαριασμός καθαρού ποσού 20.588,17€& ΦΠΑ 

24%, με το υπ’ αριθμ. 11874/30-11-20. Ο 3
ος 

Λογαριασμός ελέγχθηκε και 

εγκρίθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθώς πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 Άρθρα 187 & 189 για την καταβολή της αμοιβής 

του Αναδόχου. Με τον 3ο Λογαριασμό η ανάδοχος ένωση αιτείται την 

πληρωμή για το 10% του 60% του πρώτου σταδίου (προμελέτη 35% της 

συνολικής αμοιβής μελέτης και 25% οριστική μελέτη της συνολικής αμοιβής) 

και του 50% του 40% που είναι η μελέτη εφαρμογής. 

• Το γεγονός ότι η εν λόγω μελέτη είναι υπό εξέλιξη ως ακολούθως : 
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• Έχει γίνει υποβολή Χρονοδιαγράμματος από την Ανάδοχο Ένωση, και έγκριση από 

την Τεχνική Υπηρεσία. 

• Έχει γίνει υποβολή Προγράμματος Ποιότητας της Μελέτης. 

• Έχει γίνει συνάντηση εξέλιξης μελέτης την 5/11/2019 και υποβολή Προμελέτης την 

8/11/2019 (έγγραφο με αρ. πρωτ. 1221/8-11-19). 

• Έχουν ξεκινήσει από 15/11/2019 συναντήσεις της Αναδόχου Ένωσης με δημόσιους 

φορείς όπως Πολεοδομία κλπ στα πλαίσια της Οριστικής Μελέτης ως μέρος και της 

διαδικασίας έκδοσης Άδειας Δόμησης στα πλαίσια των Συμβατικών υποχρεώσεων της 

Αναδόχου Ένωσης Μελετητών.   

• Έχει υποβληθεί η οριστική μελέτη για τα κτίρια από την Ανάδοχο ένωση μελετητών 

και βρισκόμαστε στην διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας σχολιασμού, 

παρατηρήσεων. Έχουν υποβληθεί οι περισσότερες μελέτες εφαρμογής και τμήμα 

τους αποτέλεσε μέρος για την υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα ΥΠΕΣ «Αντώνης 

Τρίτσης» Πρόσκληση ΑΤ 10. 

• Με βάση το άρθρο 7.3 της Προγραμματικής Σύμβασης έγινε παράταση του 

Συμφωνητικού Εκτέλεσης της Μελέτης κατά 6 μήνες, ήτοι μέχρι 19/11/2020. Η 

παράταση της Συμβατικής Προθεσμίας ολοκλήρωσης των μελετών μέχρι 19/11/2020 

ελήφθη με την Απόφαση ΔΣ 97/28-7-20 (ΑΔΑ ΨΖ8ΕΩΕΨ-832).  

• Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το εν λόγω ΦΕΚ εκδόθηκε 12 Οκτωβρίου 2020, 

ώστε να τροποποιηθεί και να ολοκληρωθεί η μελέτη με τους όρους δόμησης που 

αναγράφονται στο ΦΕΚ δόθηκε παράταση της προθεσμίας λήξης της Προγραμματικής 

Σύμβασης κατά 6 μήνες με νέα λήξη στις 19/6/2021, ώστε να μπορέσουν να γίνουν 

και οι διαδικασίες παραλαβής της μελέτης και της καταβολής των αμοιβών της 

μελέτης (ΑΔΑ: 65ΜΔΩΕΨ-ΔΟΑ). 

• Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε στην 78
η
 συνεδρίασή της 

8-12-2020 στο Θέμα 40
ο
 την Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 19-6-

2021. Συνεπώς με βάση και το άρθρο 7.3 της Προγραμματικής Σύμβασης κρίνεται 

απαραίτητη η 3η παράταση του Συμφωνητικού Εκτέλεσης της Μελέτης μέχρι 

18/06/2021. Συγκεκριμένα λόγω της πανδημίας του Covid-19 από 11/03/2020 όλες 

οι διαδικασίες για επιμέρους αδειοδοτήσεις, αρχιτεκτονική επιτροπή που δεν είχε 

ακόμη οριστεί, πολεοδομικά θέματα και εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως 

λειτουργία των υπηρεσιών και των μελετητών κρίνεται απαραίτητη η παράταση 

της συμβατικής διάρκειας υλοποίησης της μελέτης.  Επίσης η έκδοση ΦΕΚ 

4735/2020 (άρθρο 51) με όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο που θα 

υλοποιηθούν τα έργα έγινε την 12.10.2020.  Η έκδοση του ΦΕΚ 4735/2020 από το 

Υπουργείο ήταν απαραίτητη για την οριστικοποίηση της μελέτης, για την υποβολή 
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του φακέλου μελέτης προς έγκριση από αρμόδιους φορείς και συμβούλια και 

αδειοδότηση από την Πολεοδομία. 

• Την πρότερη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην 

Συνεδρίαση της 24/6/2020 ότι απαιτείται μόνο έγκριση από τον Δήμο Καισαριανής. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Βάσει όλων των ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ Προθεσμίας 

του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για 

τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, 

μέχρι 18/06/2021, προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου 

Ένωσης Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. –      ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   

ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Βασιλείου» 

με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150. 

 

 

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́ο̂ψιν:   
 

• Την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 

Περιβάλλοντος  

• Το με αριθμό 1679/12.02.2021 αίτημα παράτασης της αναδόχου ένωσης  

• Την σχετική νομοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει την 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας του υπ’ αριθμ. 7043 από 19/06/2019 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (19SYMV005138073) για τις ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με βάση το Άρθρο 184 παρ. 3 του Ν. 4412/16, μέχρι 18/06/2021, 

προϋπολογισμού Σύμβασης : € 98.189,78 με ΦΠΑ 24% και αναδόχου Ένωσης 

ΑΔΑ: 61ΚΕΩΕΨ-1Λ6



Μελετητών «ΓΡΑΦΕΙΟ 75- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε. –      ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. –   
ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Αλεξάνδρου – ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του 
Βασιλείου» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9769.01.150, όπως 

αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. 
 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2021 
 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                            5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                                                                                  

                                                                                      6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       29/03/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

ΑΔΑ: 61ΚΕΩΕΨ-1Λ6
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