



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010769
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 04-06-2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31640

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
15^Η Συνεδρίαση 04-06-2024
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ. αριθ. πρωτ. 30731 – 02/10/2023 με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013516002 2023-10-03 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΑΜCΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Πρακτικό της με αριθμό **15ης/2024 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 4^η του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** έτους **2024** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91) , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **31373 /31-05-2024** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	
1. Αραχωβίτη Μαρία	
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγιού Άννα	
6. Βοσκόπουλος Χρήστος	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος -Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **όγδοο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγηση με αριθμ. Πρωτ.: 31137/30-05-2024 της αναπληρώτριας τμήματος προμηθειών-αποθήκης-διαχείρισης υλικού κ. Καραγιώργη Αναστασίας καθώς και την από 23-05-2024 γνωμοδότηση της επιτροπής οι οποίες έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ. αριθ. πρωτ. 30731 – 02/10/2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013516002 2023-10-03 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΑΜCΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**» έως τις **02/10/2024**.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/5/2024

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Καισαριανής»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στην Καισαριανή, την 23/05/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «**Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Καισαριανής**» η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 46/2023 (ΑΔΑ: 9ΓΖΤΩΕΨ-ΦΗ6) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Καισαριανής προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της με αριθ. πρωτ. 22313/29.4.2024 αίτησης του Αναδόχου με την επωνυμία «ΑΜCΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ» για την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**» **έως τις 02.10.2024**.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της επιτροπής ήταν:

Παρόντες

- 1) Κωνσταντούλας Στυλιανός ΠΕ Διοικητικού Τακτικό Μέλος
- 2) Φλιάτουρα Αναστασία ΔΕ Η/Υ Τακτικό Μέλος
- 3) Σκοπλάκη Μαρία ΔΕ Η/Υ Αναπληρωματικό Μέλος

Στην συνέχεια η επιτροπή εξέτασε την με αριθ. πρωτ. 22313/29.4.2024 αίτησης του Αναδόχου με την επωνυμία «ΑΜCΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ» για την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «**ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**».

Και διαπίστωσε τα εξής:

Το αίτημα του αναδόχου έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (2.6.2024). Ειδικότερα ο ανάδοχος αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης των υλικών μετά το πέρας του αρχικού συμβατικού χρόνου (02.06.2024), **ήτοι έως τις 02.10.2024** διότι παρατηρήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στις μεταφορές των πρώτων υλών και κατ' επέκταση και στην παράδοση αυτών (πρώτων υλών), όπως π.χ. στα μεταλλικά μέρη, οι οποίες (πρώτες ύλες) είναι απαραίτητες για την παραγωγική διαδικασία των θέσεων κλειδώματος και φόρτισης (docks).

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «**Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Καισαριανής**» έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμόν 4063/19.04.2022 απόφαση ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
2. Τη με αρ. πρωτ. 7041/20-2-2023 (23PROC012194149) Διακήρυξη με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
3. Τη με αριθ. πρωτ. 30731/02.10.2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013516002 2023-10-03) Σύμβαση με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.
4. Την υπ' αριθμόν 46/2023 (ΑΔΑ: 9ΓΖΤΩΕΨ-ΦΗ6) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης
5. Τη με αρ. πρωτ. 22313/29.4.2024 αίτηση του Αναδόχου με την επωνυμία «ΑΜCΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ» για την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
6. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2026 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

για την **παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»** έως τις **02.10.2024**.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

- 1) Κωνσταντούλας Στυλιανός Τακτικό Μέλος
- 2) Φλιάτουρα Αναστασία Τακτικό Μέλος
- 3) Σκοπλάκη Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Προμηθειών-Αποθήκης και Διαχείρισης Υλικού
- Την από 23-05-2024 γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ. αριθ. πρωτ. 30731 – 02/10/2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013516002 2023-10-03 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΑΜCΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ και του Δήμου Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» έως τις **02/10/2024**.
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπ. αριθ. πρωτ. 30731 – 02/10/2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013516002 2023-10-03 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας ΑΜCΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ και του Δήμου
Καισαριανής για την προμήθεια με τίτλο: «*ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ*» έως τις **02/10/2024**.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυίου Άννα
6. Βοσκόπουλος Χρήστος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 04/06/2024
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ