



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας,
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010739
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 25/09/2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9207

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
26^Η Συνεδρίαση 25-09-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 119/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής εξέτασης προσφορών διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου».

Πρακτικό της με αριθμό **26ης/2020 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την **25^η** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2020** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **08:00 π.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **8987/21-09-2020** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	Γραφίδου Γεσθημανή
1.Τσιροζίδης Ιωάννης	
2.Χατζησάββας Μηνάς	
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)	

6. Παραγιού Άννα	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου Σταθάκη Ιωάννη.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 8000/27-8-2020 εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, η οποία έχει ως εξής :

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό **για την παράταση έως 7/9/2020** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου» στο ΠΔΕ 2020, ΣΑΕ 047 (κωδικός Έργου 2020ΣΕ04700023).

«Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2020ΣΕ04700023 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70^Α)», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο : **«Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου»** στην Καισαριανή στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στις 27/08/2020 ημέρα Πέμπτη στις 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 68/5333/18.06.2020 **ΑΔΑ:ΨΝΦΠΩΕΨ-8Θ6** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη του αναδόχου της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου**, και αποτελείται από τους:

- Κοντογιάννη Στέφανο Μηχανολόγο Μηχανικό
- Αλιφραγκή Καλλιόπη Δασολόγο
- Ζιούτο Γεώργιο ΠΕ Διοικητικού

Η επιτροπή παρέλαβε το αίτημα παράτασης με αριθμό πρωτοκόλλου 7857/25.08.2020 της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία: **GLASSART A.E. Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης Ταχ. Δ/ση: 16ο χιλ. Σπάτων 15351 Παιανία, ΑΦΜ 094214260, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 6669112**

Το εν λόγω αίτημα παράτασης γίνεται σε συνέχεια της σύμβασης (με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 20ΣΥΜΝ006997713 2020-07-09) για την «προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1^{ου} Νηπιαγωγείου». Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν 25/8/2020.

Λόγω της θερινής περιόδου η εταιρεία δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμο τηλεσκοπικό γερανό να μισθώσει και αιτείται παράτασης μέχρι 7/9/2020.

Η επιτροπή διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή το Πρακτικό για την παράταση του Συμβατικού χρόνου της παραπάνω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 206 του Νόμου 4412/16 έως 7/9/2020.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοντογιάννης Στέφανος Μηχανολόγος Μηχανικός

Αλιφραγκή Καλλιόπη Δασολόγος

Ζιούτος Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού
- Το αίτημα παράτασης της αναδόχου εταιρείας
- Το πρακτικό της επιτροπής
- Την σχετική νομοθεσία

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση χρονικής παράτασης έως 7/9/2020 στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «GLASSART Α.Ε. Βιομηχανία Πολυσυστημάτων Στέγασης», της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση 1 αίθουσας διδασκαλίας & 1 χώρου υγιεινής (μετά των βάσεων έδρασής τους) στον αύλειο χώρο του 1ου Νηπιαγωγείου».

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Χατζησάββας Μηνάς
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)
6. Παραγιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή 25/09/2020
Ακριβές απόσπασμα για χρήση

Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ