



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου  
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδέλφειας  
Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
Τηλ: 213 2010769  
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 03/08/2022  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14380

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
28<sup>η</sup> Συνεδρίαση 03-08-2022  
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 134/2022

**ΘΕΜΑ:** Περί εγκρίσεως του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>η</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ**»

Πρακτικό της με αριθμό **28ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 4<sup>η</sup> του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14084 /29-07-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «*Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων*».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΑ**

**ΑΠΟΝΤΑ**

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Παραγυιού Άννα	

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις με αριθμ. Πρωτ.: 14158/01-08-2022 εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου η οποία έχει ως εξής :

Το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ**», αφορά εργασίες για την επισκευή των **ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ**

Μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό υπογράφηκε το αριθμ. υπ' αριθμ.

πρωτ. **28066/29.12.2021** συμφωνητικό μεταξύ 1) Δημάρχου Καισαριανής Βοσκόπουλου Χρήστου νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Καισαριανής «κύριος του έργου – Εργοδότης) Ταχ. Διεύθυνση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Καισαριανή 16121, Ν. Αττικής Τηλ. 213.20.10.728/ 213.2.010.764 / FAX: 210.72.92.621 / email: [texniki@kessariani.gr](mailto:texniki@kessariani.gr) , ΑΦΜ 099116022

2) της Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ εκπροσωπούμενη νομίμως από τον κο Ηλιόπουλο Αντώνιο με ΑΔΤ ΑΒ 286284 και θα αποκαλείται εφεξής «Ανάδοχος», Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 35 Νέα Σμύρνη, ΤΚ 17121, τηλ. σταθ. 2109316660 κιν. 6977597110 fax 2109316186 email [info@technogea.gr](mailto:info@technogea.gr) - ΑΦΜ 800349931, ΔΟΥ Καλλιθέας

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. **595026/26.07.2022** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την 1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των εργασιών, καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου, από το ποσό των απροβλέπτων και οι συμπληρωματικές εργασίες (ΣΣΕ) ανέρχονται σε ποσοστό 14,94% < 15%. Ο ίδιος Α.Π.Ε. παρουσιάζεται ισοσκελισμένος. Η επιπλέον δαπάνη καλύφθηκε από το ποσό της έκπτωσης που δόθηκε από τον ανάδοχο κατά τη δημοπρασία. Παρουσιάζει αύξηση της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης κατά **22.129,30€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)** που οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη της **συμπληρωματικής σύμβασης**.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του εν λόγω έργου.

## Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της διευθύντριας τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος
- Την Αιτιολογική Έκθεση
- Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
- Τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Μ.Ν.Ε
- Την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών
- Τον Ν.4412/16 με τις τροποποιήσεις αυτού
- Την σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της περιφέρειας Αττικής(υπ' αριθμ. πρωτ. **595026/26.07.2022 γνωμοδότηση**)
- Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντος του συμβούλου κ. Πολυχρονάκη Συμεών λόγω της αυθαίρετης τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ενάντια στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ.

Η σύμβουλος κ. Γραφίδου Γεσθημανή ψηφίζει ΚΑΤΑ

Η σύμβουλος κ. Παραγυιού Άννας ψηφίζει ΛΕΥΚΟ

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Μ.Ν.Ε. και της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών για το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ**»

**Η απόφαση αυτή έλαβε άξοντα αριθμό 134/2022**

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
- 6.Παραγυιού Άννα

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Καισαριανή 03/08/2022  
Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**