



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 23/06/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 21169

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
17^η Συνεδρίαση 23-06-2023
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 92/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που αφορούν την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (1ο Υπόεργο)» προϋπολογισμού μελέτης ΕΥΡΩ 40.241,22 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Πρακτικό της με αριθμό **17ης/2023 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **23^η** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** έτους **2023** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20904/19 -06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Αντωνόπουλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος	1.Γραφίδου Γεσθημανή
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Πολυχρονάκης Συμεών	
4. Παραγυιού Άννα	
5.	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Αντωνόπουλος Δημήτριος εισηγούμενος το **έκτο θέμα της ημερησίας διάταξης** θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

την με αριθμ. Πρωτ.:21005/21-06-2023 εισήγηση της Αναπληρώτριας Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος κ. Χαρίτου Ελιάνας η οποία έχει ως εξής :

ΣΧΕΤ: Η από 19-12-2022 αίτηση της εταιρείας «**ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.**» αριθμ. πρωτ. **1403/2022 (δικό τους)**

Κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1403/19-12-2022 αίτησης της εν λόγω εταιρείας, εισηγούμαστε την **χρονική παράταση εννέα (9) μηνών** - σε επέκταση της προηγούμενης δοθείσας, η οποία έληγε στις 30/12/2022 - της με **αριθμό πρωτ.: 28139/30-12-2021 σύμβασης**, ήτοι μέχρι και τις **30/09/2023**, καθώς πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες πολεοδομικών τακτοποιήσεων για να προχωρήσει η υλοποίηση των μελετών πυροπροστασίας κάποιων εκ των σχολικών μονάδων.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας και Περιβάλλοντος
- Την από 19-12-2023 αίτηση της εταιρείας «ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την 2^η παράταση προθεσμίας υλοποίησης για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών που αφορούν την «**ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**» (1ο Υπόέργο)» προϋπολογισμού μελέτης ΕΥΡΩ 40.241,22 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) από 30/12/2022 έως 30/09/2023

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2023

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καισαριανή 23/06/2023
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ