



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου  
 Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας  
 Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  
 Τηλ: 213 2010701  
 Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19/12/2023  
 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 38462

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**34<sup>Η</sup> Συνεδρίαση 13-12-2023**  
**ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 181/2023**

**ΘΕΜΑ:** Παράταση χρόνου παράδοσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 8,0 ΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» δαπάνης 120.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. μέχρι τις 10/04/2024.

Πρακτικό της με αριθμό 34ης/2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 13<sup>η</sup> του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. δια ζώσης, και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 37654/07-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Αντιπροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος-Πρόεδρος	
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Γραφίδου Γεσθημανή	
6. Παραγιού Άννα	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος -Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το δωδέκατο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 37902/12-12-2023 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής η οποία έχει ως εξής :

**ΣΧΕΤΙΚΑ:** Αίτημα περί παράτασης χρόνου παράδοσης της συγκεκριμένης προμήθειας με αριθμ. πρωτ. 37582/5-12-2023

Στην Καισαριανή σήμερα στις 20/12/2023 συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής προκειμένου να εξετάσει την υπ' αριθ' πρωτ. : 37582/5-12-2023 αίτηση της εταιρείας Χ. Ν. ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ καθώς και όλα τα σχετικά (συνημμένα) έγγραφα, με την οποία ζητάει την παράταση του χρόνου παράδοσης της εν λόγω προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες και συγκεκριμένα για τις 10/04/2024.

Η επιτροπή παραλαβής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ανάδοχος τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η αίτησή του, επειδή είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα νομοθεσία – όπως και η εταιρεία ισχυρίζεται - δηλαδή σύμφωνοι με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (αρθρο 104), (περί λόγων ανωτέρας βίας κ.λ.π).

Η Επιτροπή παραλαβής εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει θετικά, υπέρ της **τρίμηνης παράτασης της ημερομηνίας παράδοσης για τις 10/4/2024.**

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37582/5-12-2023 αίτημα παράτασης
- Την σχετική νομοθεσία

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση του χρόνου παράδοσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 8,0 ΤΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» δαπάνης 120.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. έως τις 10/04/2024.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 181/2023**

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυίου Άννα

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

Καισαριανή 13/12/2023  
Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**