Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.12.08 13:19:45 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:08/12/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23870

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
39Η Συνεδρίαση 08-12-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 200/2022

ΘΕΜΑ: Αποδοχή του Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου της αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), **στον άξονα προτεραιότητας** «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» **με τίτλο πρόσκλησης** «Αστική Αναζωογόνηση» **και τίτλο ενταγμένης πρότασης του Δήμου Καισαριανής: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»**. Προϋπολογισμού Ένταξης** 10.020.551,66 € **συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.**

Πρακτικό της με αριθμό **39ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **8η** του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **23304/02-12-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών *«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»*.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	**ΑΠΟΝΤΑ**
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1. Πολυχρονάκης Συμεών
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)	
5. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν.μέλος)	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση με αριθμ. Πρωτ.23045/30-11-2022 της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλική η οποία έχει ως εξής :

Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την πρόσκληση ΑΤ06 για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020) με τίτλο πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση». Η πρόταση του Δήμου Κιασαριανής εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με την υπ. Αρ. Πρωτ. 1379/9-7-21 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΧΜ446ΜΤΛ6-ΤΨ2). Ο προϋπολογισμός της χρηματοδότησης είναι 10.020.551,66€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Με βάση τους όρους της ένταξης απαιτείται έγκριση από την ΟΕ όταν τροποποιούνται επιμέρους σημεία του εγκεκριμένου ΤΔ που συνοδεύει την Απόφαση Ένταξης.
Η 1^{η} αυτή τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου αφορά καθαρά στο οικονομικό αντικείμενο των υποέργων 1 & 2. Έγινε αναλυτικός έλεγχος των προμετρήσεων πριν την Δημοπράτηση των 2 υποέργων και διορθώθηκαν κάποιες ελλείψεις στις προμετρήσεις και επικαιροποιήθηκαν αναλόγως οι προϋπολογισμοί. Δεν αλλάζει το Φυσικό αντικείμενο των υποέργων 1 & 2.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:

την έγκριση του επισυναπτόμενου τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου. Επισημαίνουμε ότι η τροποποίηση αυτή αφορά καθαρά διορθώσεις σε προμετρήσεις και επηρεάζει μόνο το τμήμα των Προϋπολογισμών των υποέργων 1 & 2 χωρίς να αλλοιώνει επ' ουδενί το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων υποέργων 1 & 2 & 3 και κατ' επέκταση το συνολικό ποσό ένταξης στο Πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.)

(1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2020-2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΑΤ 06
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΣ (αποδίδεται αυτόματα)	**:**	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ[1]	**:**	**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά)		**UPGRADE OF THE URBAN ENVIRONMENT WITH THE RENOVATION OF HISTORICAL BLDGS AT SKOPEFTIRIO PARK AREA & MAIN SQUARES OF KESSARIANI MUNICIPALITY**
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ[2]	**:**	**10.020.551,66 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ	**:**	**10.020.551,66 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. (ΑΔΑ: 6ΧΜ446ΜΤΛ6-ΤΨ2)
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (>=20 MECU);	**:**	ΟΧΙ ☐x
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	**:**	ΟΧΙ☐x
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ	**:**	ΟΧΙ ☐x
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ	**:**	☐
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ		
Δεν ενέχει Κρατική Ενίσχυση (Κ.Ε.)	**:**	☐
Είναι Υποδομή ΚΕ.	**:**	☐

[1]Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται **και** η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια
[2]Σε περίπτωση ΣΔΙΤ ή άλλης πηγής χρηματοδότησης πλην ΕΣΠΑ

Κ.Ε. Επιχειρηματικότητας	**:**	☐

ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ναι/ όχι, τεκμηρίωση)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Δ.Ε.
Η τροποποίηση αφορά καθαρά στο οικονομικό αντικείμενο των υποέργων 1 & 2. Έγινε αναλυτικός έλεγχος των προμετρήσεων πριν την Δημοπράτηση των 2 υποέργων και διορθώθηκαν κάποιες ελλείψεις στις προμετρήσεις και επικαιροποιήθηκαν αναλόγως οι προϋπολογισμοί. Δεν αλλάζει το Φυσικό αντικείμενο των υποέργων 1 & 2.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	**:**	**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**
ΓΕΝΙΚΗ/ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	**:**	**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)**
ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	**:**	**16/11/2022 (1η Τροποποίηση)**
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ[3]	**:**	**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ	**:**	**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	**:**	**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	**:**	**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ(Κύριος του Έργου)[4]	**:**	**ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (τεκμηρίωση με βάση κανονιστικά κείμενα)		
ΟΤΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ			
Νέο έργο	**X**	Μελέτη	
Επέκταση υφιστάμενου έργου		Παροχή Υπηρεσιών	
Εκσυγχρονισμός		Τεχνικό έργο	**X**
Αποκατάσταση		Προμήθεια Εξοπλισμού	
Αναπλάσεις	**X**	Έντυπα-Προβολή-Προώθηση	**X**

[3] Ως φορέας υλοποίησης νοείται ο φορέας ο οποίος θα εκτελέσει το έργο για λογαριασμό του φορέα πρότασης.
[4] Ως φορέας πρότασης ορίζεται ο φορέας με τον οποίο καταρτίζεται η δανειακή σύμβαση ή σύμβαση κατασκευής ή για λογαριασμό του οποίου κατασκευάζεται το έργο και στην κυριότητα του οποίου θα ανήκει.

Αρχαιολογικά		Άλλο	

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρονται συνοπτικά τα τεχνικά του προτεινόμενου έργου ανά υποέργο, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα

Υποέργο 1:

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Υποέργο 2:

Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου

Υποέργο 3:

Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η εν λόγω πρόταση προς χρηματοδότηση συνοδεύεται από Σχέδιο Δημοσιότητας μέσω υποέργου Δράσεων Ενημέρωσης των πολιτών, χρηστών για την στρατηγική τους στόχους και τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της Πρότασης δράσεων. Το σχέδιο δημοσιότητας θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν". Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τα πιο παραδοσιακά (ενημερωτικά φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά μηνύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, κλπ.) μέχρι πιο καινοτόμα (Κοινωνικά δίκτυα, Διαδίκτυο, CD, DVD). Οι δράσεις πληροφόρησης θα παρέχουν ισότιμη επικοινωνία και προσβασιμότητα στην ενημέρωση για τις όλες τις κοινωνικές ομάδες.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ …)	**ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ**
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Η εφαρμογή των παρεμβάσεων μέσω του Έργου αφορά στην: **(Εμβληματική Παρέμβαση)** • Αποκατάσταση και ανάδειξη των **ιστορικών μνημειακών χώρων** της ευρύτερης περιοχής του Σκοπευτηρίου με εξειδικευμένη δράση αποκατάστασης και ανάδειξης του κτίσματος του «Χαράματος» και του κτιρίου «πρώην γραφειακών χώρων» . • Ανάδειξη των χώρων που περιβάλλουν το Μνημείο του Σκοπευτηρίου και το Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. • Τοποθέτηση μηχανολογικών συστημάτων και συστήματος φωτισμού στο Πάρκο του Σκοπευτηρίου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της μεγάλης έκτασης αυτού και υπέρ της ασφαλείας για καταπολέμηση κρουσμάτων βίας καθώς ο χώρος έχει άμεση γειτνίαση με τα σχολικά συγκροτήματα της Καισαριανής. Οι ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις θα αναδείξουν όλο το εικοσιτετράωρο το ιδιαίτερο κάλος της ευρύτερης περιοχής και θα συμβάλλουν στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. • Διαμόρφωση χώρου άθλησης με στίβο κ.α στο χώρο Κ3 όπου τώρα υφίσταται χωμάτινο αυτοσχέδιο γήπεδο και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων καλαθοσφαίρισης.

		• Σήμανση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων επίσκεψης. • Παρεμβάσεις αποτελεσματικής σύνδεσης των χώρων του Σκοπευτηρίου με άλλους χώρους του Δήμου Καισαριανής και τους όμορους Δήμους αναδεικνύοντας τον υπερτοπικό χαρακτήρα του ιστορικού αυτού χώρου. • Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου.
2	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ …)	**Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου**
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	**Η υλοποίηση της Ανάπλασης Πλατειών Π. Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου αποτελεί, μια σημαντική ευκαιρία στην παρούσα χρονική περίοδο για τη δημιουργία μιας πρότυπης πλατείας εκατέρωθεν της Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης με βιοκλιματικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, στην οποία θα διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι ανάπαυσης και αναψυχής με ενίσχυση του αστικού πρασίνου και κατάλληλη ομοιόμορφη διαμόρφωση των χώρων που χρησιμοποιούν τα καταστήματα και την ανάδειξη των παραδοσιακών διατηρητέων κτιρίων της πλατείας (ΦΕΚ 568/2007, 201/2009), βελτίωση η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους δημότες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης αισθητικής και λειτουργικής παρέμβασης αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά η πόλη μας καθώς η παρέμβαση αφορά την καρδιά του Δήμου μας δηλαδή την κεντρική Πλατεία που αποτελεί σημείο αναφοράς για δημότες και μη.** **Με την εν λόγω ανάπλαση θα αντιμετωπιστούν και σοβαρά θέματα ασφάλειας πεζών κατά την διέλευση από την μια πλευρά της πλατείας στην άλλη μέσω ομαλοποίησης της διέλευσης της κεντρικής Λεωφόρου που τέμνει και διαχωρίζει τις Πλατείες.** Σημαντικό πρόβλημα είναι η διέλευση μεγάλου όγκου κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα υπερτοπικής χρήσης από οχήματα που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζοντας την εν λόγω Λεωφόρο ως δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Η υπερτοπική αυτή διέλευση αλλοιώνει τον βιώσιμο χαρακτήρα της πόλης και έχει προξενήσει μεγάλος πλήθος ατυχημάτων.
3	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜΑΔΑ …)	**Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση**
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης. Το σχέδιο δημοσιότητας θα στοχεύει στην εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν". Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τα πιο παραδοσιακά (ενημερωτικά φυλλάδια, διαφημιστικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά μηνύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, κλπ.) μέχρι πιο καινοτόμα (Κοινωνικά δίκτυα, Διαδίκτυο, CD, DVD). Οι δράσεις πληροφόρησης θα παρέχουν ισότιμη επικοινωνία και προσβασιμότητα στην ενημέρωση για τις όλες τις κοινωνικές ομάδες.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ/ ΥΠΟΕΡΓΟ

✓ Περιγράφεται η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία και πώς αυτή διασφαλίζει την υλοποίηση της πράξης. Αιτιολογείται η σκοπιμότητα των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επιμέρους υποέργων της πράξης. Αναφέρονται επιγραμματικά τα παραδοτέα ανά υποέργο.

Υποέργο 1:

ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Υποέργο 2:

Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου

Υποέργο 3:

Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση

Η συνολική Πράξη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο (2) κύριων Υποέργων με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με εφαρμοζόμενες διαδικασίες σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Παραδοτέα των Υποέργων είναι το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται στα Τεύχη της Μελέτης του κάθε υποέργου και απαιτούνται για την υλοποίηση του κάθε υποέργου.

4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά: η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο ωφελούμενος πληθυσμός, η συμβολή του έργου στην επίτευξη των δεικτών του Προγράμματος, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση

Η υλοποίηση της Πράξης (βλ. αναλυτικά Τεύχη Μελέτης υποέργων) θα συμβάλλει αποφασιστικά στην Ανάδειξη της Ιστορικότητας του χώρου του Πάρκου Σκοπευτηρίου το οποίο έχει εμβληματικές εγκαταστάσεις που θα αναδειχθούν και θα δοθούν για χρήση από του Δημότες αλλά και τον ευρύτερο Πληθυσμό της Αττικής. Με την Ανάπλαση των Πλατειών προσεγγίζεται η αντιμετώπιση των σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής καθώς και η αναβάθμιση της παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών.
Οι προβλεπόμενες εργασίες ανάπλασης & αποκατάστασης δημοτικών χώρων, θα διευκολύνουν πεζούς και επισκέπτες, ενώ επιπλέον θα δώσουν την δυνατότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες να επικοινωνήσουν και να αναπτυχθούν στην πόλη αφού οι κατάλληλα διαμορφωμένες υποδομές δρόμοι, πλατείες, Πάρκο Σκοπευτηρίου θα αποτελούν μία ενότητα.
Η Πράξη είναι απολύτως συμβατή με το υπό ανασύνταξη Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου ενώ θα ληφθεί υπ' όψιν κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Αναφορικά με τους δείκτες αποτελέσματος της Πρόσκλησης, σημειώνονται τα εξής:

Ωφελούμενοι κάτοικοι: 26.076

Βασικά Μεγέθη Πράξης:

- Συνολική επιφάνεια παρέμβασης ιστορικού χώρου Πάρκου Σκοπευτηρίου 122.078 τ.μ.
- Επιφάνεια αποκατάστασης Κτιρίου Χαράματος & επανάχρησης 502 τ.μ.
- Επιφάνεια αποκατάστασης Κτιρίου πρώην Γραφείου & επανάχρησης 817,28 τ.μ. & υπαίθριος χώρος ανοικτού αμφιθεάτρου 2.357,24τ.μ.
- Συνολική επιφάνεια παρέμβασης ανάπλασης Πλατειών 5.136 τ.μ.

Επισυνάπτεται αρχείο .xls με ανάλυση των Δεικτών της Πρόσκλησης.

Οι Θέσεις Εργασίας Κατά την Υλοποίηση (Θ.Ε.Κ.Υ) υπολογίζονται με τον τύπο :

Θ.Ε.Κ.Υ.= (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ * % ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ) / (ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΟ)

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή: ήτοι 10.020.551,66*0,3/20.250 = 149.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Αναφέρονται συνοπτικά οι ανάγκες που θα καλύψει ή το πρόβλημα που θα επιλύσει το προτεινόμενο έργο

Με την αιτούμενη Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» **προβλέπεται παρέμβαση σε σημαντικές και ιστορικές περιοχές του Δήμου Καισαριανής όπως περιγράφεται παρακάτω αναλυτικά ανά υποέργο για την ανάδειξη5.136 και αναβάθμιση υποδομών του Δήμου. Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών.**
Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ξεχωριστών υποέργων:

- **Υποέργο 1: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ**

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Η εφαρμογή των παρεμβάσεων μέσω του Έργου αφορά στην:

- Αποκατάσταση και ανάδειξη των ιστορικών μνημειακών χώρων της ευρύτερης περιοχής του Σκοπευτηρίου με εξειδικευμένη δράση αποκατάστασης και ανάδειξης του κτίσματος του «Χαράματος» και του κτιρίου «πρώην γραφειακών χώρων» .
- Ανάδειξη των χώρων που περιβάλλουν το Μνημείο του Σκοπευτηρίου και το Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.
- Τοποθέτηση μηχανολογικών συστημάτων και συστήματος φωτισμού στο Πάρκο του Σκοπευτηρίου υπέρ της εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της μεγάλης έκτασης αυτού και υπέρ της ασφαλείας για καταπολέμηση κρουσμάτων βίας καθώς ο χώρος έχει άμεση γειτνίαση με τα σχολικά συγκροτήματα της Καισαριανής. Οι ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις θα αναδείξουν όλο το εικοσιτετράωρο το ιδιαίτερο κάλος της ευρύτερης περιοχής και θα συμβάλλουν στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
- Διαμόρφωση χώρου άθλησης με στίβο κ.α στο χώρο Κ3 όπου τώρα υφίσταται χωμάτινο αυτοσχέδιο γήπεδο και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών χώρων καλαθοσφαίρισης.
- Σήμανση και αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων επίσκεψης.
- Παρεμβάσεις αποτελεσματικής σύνδεσης των χώρων του Σκοπευτηρίου με άλλους χώρους του Δήμου Καισαριανής και τους όμορους Δήμους αναδεικνύοντας τον υπερτοπικό χαρακτήρα του ιστορικού αυτού χώρου.
- Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου.

- **Υποέργο 2:Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου**

Η υλοποίηση της Ανάπλασης Πλατειών Π. Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου αποτελεί, μια σημαντική ευκαιρία στην παρούσα χρονική περίοδο για τη δημιουργία μιας πρότυπης πλατείας εκατέρωθεν της Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης με βιοκλιματικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, στην οποία θα διαμορφωθούν κατάλληλοι χώροι ανάπαυσης και αναψυχής με ενίσχυση του αστικού πρασίνου και κατάλληλη ομοιόμορφη διαμόρφωση των χώρων που χρησιμοποιούν τα καταστήματα και την ανάδειξη των παραδοσιακών διατηρητέων κτιρίων της πλατείας (ΦΕΚ 568/2007, 201/2009), βελτίωση η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους δημότες και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης αισθητικής και λειτουργικής παρέμβασης αναβαθμίζεται περιβαλλοντικά η πόλη μας καθώς η παρέμβαση αφορά την καρδιά του Δήμου μας δηλαδή την κεντρική Πλατεία που αποτελεί σημείο αναφοράς για δημότες και μη.

Με την εν λόγω ανάπλαση θα αντιμετωπιστούν και σοβαρά θέματα ασφάλειας πεζών κατά την διέλευση από την μια πλευρά της πλατείας στην άλλη μέσω ομαλοποίησης της διέλευσης της κεντρικής Λεωφόρου που τέμνει και διαχωρίζει τις Πλατείες.

Σημαντικό πρόβλημα είναι η διέλευση μεγάλου όγκου κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα υπερτοπικής χρήσης από οχήματα που θέλουν να προσεγγίσουν το κέντρο της Αθήνας αντιμετωπίζοντας την εν λόγω Λεωφόρο ως δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Η υπερτοπική αυτή διέλευση αλλοιώνει τον βιώσιμο χαρακτήρα της πόλης και έχει προξενήσει μεγάλος πλήθος ατυχημάτων.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρεται η αποδοτικότητα του προτεινόμενου έργου σε σχέση με το εύλογο του μοναδιαίου κόστους (€/κάτοικο) που προκύπτει

Ο λόγος (€/κάτοικο) προκύπτει ως εξής: **10.020.551,66€/26.076 κατοίκους, ήτοι 384 €/κάτοικο.**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

✓ Αναφέρεται η εισαγόμενη καινοτομία του προτεινόμενου έργου

Η προτεινόμενη Πράξη δεν έχει στοιχεία καινοτομίας.

5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

✓ Αναφέρονται οποιεσδήποτε επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου.

Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται παρέμβαση σε σημαντικές και ιστορικές περιοχές του Δήμου Καισαριανής όπως περιγράφηκε αναλυτικά ανά υποέργο για την ανάδειξη και αναβάθμιση υποδομών του Δήμου. Η υλοποίηση της Πράξης θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι επιπτώσεις στην απασχόληση θα είναι σημαντικά θετικές καθώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση του έργου.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι θετικές καθώς θα χρησιμοποιηθούν βιοκλιματικά υλικά ενώ θα χρησιμοποιηθούν φιλικά και ήπια υλικά προς τους χρήστες.

6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ (τεκμηρίωση)

Για τα υποέργα 1 – 2 θα υπάρξει πρόγραμμα συντήρησης από τα Συνεργεία του Δήμου Καισαριανής και όπου απαιτείται εξειδικευμένη συντήρηση εγκαταστάσεων όπως Αντλίες Θερμότητας Κτιρίων, καυστήρες, κ.α. αυτά θα γίνονται μέσω συμβάσεων με κατάλληλα συνεργεία.

Ο Δήμος διασφαλίζει την πλήρη λειτουργικότητα της πράξης ύστερα από την ολοκλήρωση της.

7. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΠ ή ΤΟΜΕΑΚΟ

(ναι/ όχι, τεκμηρίωση)

Όχι / Η εν λόγω Πρόταση και κανένα υποέργο αυτής δεν έχει ενταχθεί ή χρηματοδοτηθεί από άλλο φορέα.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η προτεινόμενη πράξη δεν θα κάνει καμία διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η πράξη δεν θα κάνει καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διασφαλίζεται η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία (βλ. τεύχη Μελέτης).

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο - συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου)

Τίτλος	----------		
Πρόγραμμα / Προγράμματα			
ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης		ΚΩΔ. Έργου	
Ημερομηνία ολοκλήρωσης			
Συνολική δημόσια δαπάνη			
Φορέας Υλοποίησης			

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

---

9. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται σε άλλο πρόγραμμα)

---

10. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιγραφή Δείκτη	**Ωφελούμενοι από την Πρόταση**	**Μονάδα μέτρησης**
Ωφελούμενοι κάτοικοι	**26.076**	**άτομα**
Ποδηλατόδρομοι	0	km
Μονοπάτια	0	km
Έκταση που προστατεύεται από πλημμυρικά φαινόμενα	0	km^2
Ωφελούμενοι μαθητές/σπουδαστές/κλπ	3378	άτομα
Ωφελούμενοι ευπαθών ομάδων (ΑΜΕΑ κλπ)	2600	άτομα
Επιφάνεια περιοχής παρέμβασης (εκτός αστικών)	122.078	τ.μ.

Δημιουργία ή Ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	5.136	τ.μ.
Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας αποκατάστασης/επανάχρησης	1320	τ.μ.
Ωφέλιμη επιφάνεια νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας	0	τ.μ.
Δημιουργία θέσεων στάθμευσης	0	τμχ
Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων		kWh/έτος
Ισχύς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίσταται		Kw
Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων		τμχ
Μελέτες	0	τμχ
Ωφελούμενοι από δράσεις Πολιτικής Προστασίας - Ασφάλειας		άτομα
Ευφυείς Σηματοδότες		τμχ
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την λειτουργία	50	άτομα
Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την κατασκευή	149	ισοδύναμα ανθρωποέτη

11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ- ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ												
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ							ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ		ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ			
Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ[5]	ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ;	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-ΟΙ / ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΠΟ ΕΕ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ[6]	ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ			ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ)
										ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ[7]	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ/ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	
1	ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	έργο	κύριο	όχι			Ν. 4412/16 & τροποποιήσεις αυτού	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ	ΙΑΝ 2023	ΜΑΡ 2023	ΣΕΠ 2023	12
2	Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	έργο	κύριο	όχι			Ν. 4412/16& τροποποιήσεις αυτού	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ	ΝΟΕ 2022	ΝΟΕ 2022	ΙΟΥΝ 2023	12

[5] Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: "Προπαρασκευαστικό" (μελέτες, έρευνες κλπ.) ή "Κύριο" ή "Άλλο" (αρχαιολογία, ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις κλπ.)
[6](Νόμος, Π.Δ., κλπ)
[7]Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης

3	Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	υπηρεσία	κύριο	όχι			Ν. 4412/16 & τροποποιήσεις αυτού	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	--	ΝΟΕ 2022	ΣΕΠ 2023	12

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ):			**20**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	**ΝΟΕΜ 2022**	**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:**	**ΙΟΥΝ 2024**

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ/ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΕΡΓΟ)				
Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου;	Δ/Α ☐ ΝΑΙ **X** ☐ Αρ. Απόφασης .....**βλ. επισυναπτόμενα ηλεκτρ. αρχεία** ... ΟΧΙ ☐			
Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης	Αγορά οικοπέδου	Απαλλοτριώσεις	Αναδασμός	Άλλος
Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:				
Αναφέρετε το ποσοστό ως προς τον προϋπολογισμό του έργου στην περίπτωση που αιτείστε χρηματοδότηση:				
Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:				

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ (m^2)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ

Έχει διασφαλιστεί η κτιριακή υποδομή εντός της οποίας θα υλοποιηθεί η πράξη; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται)	Δ/Α ☐ ΝΑΙ **X** ☐ Αρ. Απόφασης .....**βλ. επισυναπτόμενα ηλεκτρ. αρχεία** ΟΧΙ ☐

Εάν ΟΧΙ σημειώστε	Κυριότητα	Μίσθωση	Παραχώρηση	Αγορά

με Χ τον τρόπο απόκτησης				

Εάν άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιός:

Εάν πρόκειται για παραχώρηση, αγορά ή άλλος, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m^2)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΩΡΩΝ (m^2)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ

12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ					
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ					
1	Μελέτη Σκοπιμότητας	5	Οριστικές[8] **X**	9	Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
2	Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση	6	Εφαρμογής **X**	10	Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
3	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)	7	Έγκριση περιβαλλοντικών όρων	11	Οικοδομική Άδεια **X**
4	Τεχνικές Προμελέτες **X**	8	Τεύχη Δημοπράτησης **X**	12	Άλλες

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΕΡΓΟ

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΩΡΙΜΑΝΣΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΛΟΚ/ΣΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)	ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ				ΣΧΟΛΙΑ/ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
				ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ[9]	ΚΩΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ή αρ. πρωτ.)[10]	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ (πραγματική ημερομηνία)[11]	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ[12]	

[8] Η ύπαρξη οριστικών μελετών αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για την ωριμότητα του έργου

[9]Τα στάδια εξέλιξης αφορούν "προκηρύχθηκε", "εκπονείται", "υποβλήθηκε"

[10]Συμπληρώνεται ο κωδικός που έχει πάρει η ενέργεια από ένα ηλεκτρονικό σύστημα (π.χ. ΑΔΑ, ΦΕΚ, αρ.πρωτ., α/α ΕΣΗΔΗΣ κλπ)

[11]Συμπληρώνεται η ημερομηνία κατά την οποία η ενέργεια ωρίμανσης μπαίνει σε ένα στάδιο (π.χ. ημερομηνία αίτησης έκδοσης άδειας, ημερομηνία έκδοσης άδειας, ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού κλπ)

1	ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ	ΙΑΝ 2023	ΙΟΥΝ 2024				ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	
2	ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ	ΝΟΕΜ 2022	ΙΟΥΝ 2024				ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	
3	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ	ΝΟΕΜ 2022	ΙΟΥΝ 2024				ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	

13. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων (Υπουργείων, Περιφερειών, Περιφερειακών ενοτήτων, Δήμων και Λοιπών ΝΠ, κ.λ.π.) να αναφέρετε:

- Τους Φορείς που συνεργάζονται και τη μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ):

ΟΧΙ

- **Τη χωροταξική κατανομή του έργου[13]:**

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ	**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**	**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**	**ΔΗΜΟΣ**	**ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
--------	**----------**	**-----------**	**-----------**	**----------**

14. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ						
Α.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΦΠΑ (ΑΝΑΚΤΗ-ΣΙΜΟΣ: ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
1.	ΔΗΜΟΣ		6.610.151,66 €	1.279.384,19 €	**6.610.151,66 €**	

[12]Συμπληρώνεται ο αρμόδιος φορέας για την ολοκλήρωση του σταδίου (Περιφερειακό Συμβούλιο, Πολεοδομία, ΥΠΕΝ κλπ)

[13]Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου.

	ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ					
2.	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ		3.336.000,00 €	800.640,00 €	**3.336.000,00 €**	
3.	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ		74.400,00€	14.400,00 €	**74.400,00€**	
ΣΥΝΟΛΑ			**10.020.551,66 €**	1.939.461,61 €	**10.020.551,66 €**	

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:	**----------**	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ:	**----------**
Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν. 1303/2013) ☐			
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	α) ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (%) ☐		
	β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ☐		
	γ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ☐		

ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) (%) ή (1-ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) (%)		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- **Προεκτιμώμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών(υποέργο)**
- **Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	**Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ**	**ΟΜΑΔΑ**	**ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ**	**ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ**	**ΣΕ ΕΤΗ**					**ΚΟΣΤΟΣ**
					2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
ΜΕΛΕΤΕΣ										
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	1		ΙΑΝ 2023	ΙΟΥΝ 2024			2.800.000,00 €	3.810.151,66 €		
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	2		ΝΟΕΜ 2022	ΙΟΥΝ 2024			1.500.000,00 €	1.836.000,00 €		
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ										
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3		ΙΑΝ 2023	ΙΟΥΝ 2024		20.000,00€	34.400,00€	20.000,00€		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ										
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ										
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ						**20.000€**	**4.334.400,00€**	**5.666.151,66 €**		**10.020.551,66 €**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	2132010764 & 2107292601-607	2132010764 & 2107292601-607	2132010764 & 2107292601-607	2132010764 & 2107292601-607
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2107292621	2107292621	2107292621	2107292621
E-mail	texniki@kessariani.gr	texniki@kessariani.gr	oikonomiki@kessariani.gr	texniki@kessariani.gr

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			
	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ	ΒΡΥΟΥΛΩΝ 125 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2132010764 & 2107292601-607	2132010764 & 2107292601-607	2132010764 & 2107292601-607
E-mail	texniki@kessariani.gr	texniki@kessariani.gr	oikonomiki@kessariani.gr
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ		Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Κωνσταντοπούλου Βασιλική Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ Α
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση της διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
- Το παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα τεχνικού δελτίου έργου
- Το χρονοδιάγραμμα και την ενδεικτική χρονική κατανομή προϋπολογισμού του έργου
- Τους υπεύθυνους επικοινωνίας
- Τις υπογραφές του φορέα πρότασης
- Την σχετική νομοθεσία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου της αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ06 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), **στον άξονα προτεραιότητας** «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» **με τίτλο πρόσκλησης** «Αστική Αναζωογόνηση» **και τίτλο ενταγμένης πρότασης του Δήμου Καισαριανής: «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ»**. Προϋπολογισμού Ένταξης** 10.020.551,66 € **συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.**

Η τροποποίηση αυτή αφορά καθαρά διορθώσεις σε προμετρήσεις και επηρεάζει μόνο το τμήμα των Προϋπολογισμών των υποέργων 1 & 2 χωρίς να αλλοιώνει επ' ουδενί το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων υποέργων 1 & 2 & 3 και κατ' επέκταση το συνολικό ποσό ένταξης στο Πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 200 /2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)

Καισαριανή 08/12/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ